Processo Compras LAI - RNP - 1º Semestre 2020									
MACROPROCESSO	INDICADOR CONTRATO DE GESTÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	VALOR PREVISTO	VALOR ADJUDICADO	DATA PREVISTA ENTREGA PEDIDO	DATA ENTREGA	STATUS PROCESSO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9190/2020	MONITOR LED 23'	1	R$ 1.085,43	R$ 1.085,43	22/04/2020	24/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9190/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R$ 170,00	R$ 110,65	22/04/2020	22/04/2020	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9216/2020	TECLADO	1	R$ 130,00	R$ 122,39	01/03/2020	13/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9190/2020	NOTEBOOK 14"	1	R$ 5.025,21	R$ 5.025,21	22/04/2020	07/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9190/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 909,39	R$ 909,39	22/04/2020	24/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9190/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R$ 1.176,00	R$ 1.176,00	22/04/2020	22/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9187/2020	NOTEBOOK 13"	1	R$ 4.306,32	R$ 4.306,32	30/03/2020	07/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9187/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 800,67	R$ 800,67	30/03/2020	07/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9187/2020	MONITOR LCD 24"	1	R$ 955,00	R$ 955,66	30/03/2020	07/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9187/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R$ 1.176,00	R$ 1.176,00	30/03/2020	08/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9108/2020	ASPIRADOR DE PO	1	R$ 4.754,95	R$ 4.754,95	29/01/2020	05/02/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9181/2020	DESKTOP S/MONITOR	3	R$ 10.807,92	R$ 10.807,92	28/03/2020	17/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9181/2020	NOTEBOOK 13"	3	R$ 13.739,31	R$ 13.739,31	28/03/2020	30/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9181/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	3	R$ 2.638,59	R$ 2.638,59	28/03/2020	15/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9181/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	6	R$ 584,52	R$ 584,52	28/03/2020	31/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9181/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	3	R$ 1.989,00	R$ 609,00	28/03/2020	05/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9181/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	3	R$ 3.528,00	R$ 3.528,00	28/03/2020	05/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9187/2020	DESKTOP S/MONITOR	5	R$ 11.820,00	R$ 11.820,10	30/03/2020	03/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9187/2020	DESKTOP S/MONITOR	3	R$ 10.172,88	R$ 10.172,88	30/03/2020	03/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9187/2020	DESKTOP S/MONITOR	3	R$ 10.172,88	R$ 10.172,88	30/03/2020	03/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9187/2020	NOTEBOOK 14"	1	R$ 4.725,19	R$ 4.725,19	30/03/2020	09/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9187/2020	NOTEBOOK 14"	6	R$ 28.351,14	R$ 28.351,14	30/03/2020	09/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9187/2020	NOTEBOOK 13"	1	R$ 4.306,32	R$ 4.306,32	30/03/2020	07/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9187/2020	NOTEBOOK 13"	1	R$ 4.306,32	R$ 4.306,32	30/03/2020	07/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9187/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 800,67	R$ 800,67	30/03/2020	07/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9187/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	7	R$ 5.604,69	R$ 5.604,69	30/03/2020	07/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9187/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	7	R$ 5.604,69	R$ 5.604,69	30/03/2020	07/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9187/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 800,67	R$ 800,67	30/03/2020	07/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9187/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	12	R$ 1.169,04	R$ 1.169,04	30/03/2020	09/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9187/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	4	R$ 389,68	R$ 389,68	30/03/2020	09/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9204/2020	DESKTOP S/MONITOR	2	R$ 7.218,18	R$ 7.218,18	17/03/2020	18/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9204/2020	NOTEBOOK 14"	1	R$ 4.440,50	R$ 4.440,50	17/03/2020	07/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9204/2020	NOTEBOOK 14"	4	R$ 20.100,84	R$ 20.100,84	17/03/2020	07/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9204/2020	NOTEBOOK 13"	2	R$ 9.159,58	R$ 9.159,46	17/03/2020	06/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9204/2020	NOTEBOOK 13"	2	R$ 9.159,58	R$ 9.159,46	17/03/2020	06/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9204/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	7	R$ 6.365,73	R$ 6.365,73	17/03/2020	15/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9204/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	7	R$ 6.365,73	R$ 6.365,73	17/03/2020	15/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9204/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	9	R$ 995,85	R$ 995,85	17/03/2020	07/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9204/2020	NOTEBOOK 14"	1	R$ 5.304,38	R$ 5.304,38	17/03/2020	07/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9204/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 909,39	R$ 909,39	17/03/2020	15/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9204/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R$ 110,65	R$ 110,65	17/03/2020	07/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9204/2020	NOTEBOOK 14"	1	R$ 5.304,38	R$ 5.304,38	17/03/2020	07/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9204/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 909,39	R$ 909,39	17/03/2020	07/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9204/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R$ 110,65	R$ 110,65	17/03/2020	07/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9112/2020	MODULO GERENCIAMENTO REMOTO/LOCAL - NOBREAK	3	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	09/02/2020	10/02/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9195/2020	NOTEBOOK 14"	1	R$ 4.175,39	R$ 4.175,39	22/04/2020	07/05/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9195/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 800,67	R$ 800,67	22/04/2020	07/05/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9134/2020	RENOVACAO LICENCA DE SW - RISK MANAGER	1	R$ 4.140,00	R$ 4.140,00	02/02/2020	31/01/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9134/2020	RENOVACAO LICENCA DE SW - RISK MANAGER	1	R$ 1.380,00	R$ 1.380,00	02/02/2020	03/02/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9130/2020	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1	R$ 4.240,00	R$ 4.240,00	19/02/2020	09/03/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9120/2020	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TELEFONE CELULAR	1	R$ 650,00	R$ 739,98	29/01/2020	28/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9104/2020	DESKTOP S/MONITOR	2	R$ 6.656,00	R$ 5.805,40	04/03/2020	21/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9113/2020	CONDICIONADOR DE AR - TETO	1	R$ 4.000,00	R$ 3.880,00	14/02/2020	17/02/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9182/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 5.800,00	R$ 31.504,61	18/02/2020	02/03/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9115/2020	SISTEMA DE CFTV E DVR	1	R$ 4.000,00	R$ 2.538,53	06/02/2020	03/02/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9103/2020	MONITOR LED 25'	2	R$ 1.800,00	R$ 1.575,12	23/01/2020	16/01/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9144/2020	ADAPTADOR USB	1	R$ 520,00	R$ 424,12	04/03/2020	11/02/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9123/2020	LICENCA DE SW - ANTIVIRUS	500	R$ 69.320,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9215/2020	NOTEBOOK 15"	4	R$ 27.600,00	R$ 25.596,00	01/05/2020	15/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9131/2020	ASPIRADOR DE PO	1	R$ 400,00	R$ 379,68	09/02/2020	03/02/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9146/2020	SISTEMA DE CFTV E DVR	2	R$ 291,20	R$ 420,00	18/02/2020	04/03/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9146/2020	SISTEMA DE CFTV E DVR	2	R$ 541,80	R$ 810,00	18/02/2020	04/03/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9124/2020	CONDICIONADOR DE AR - PISO	1	R$ 7.000,00	R$ 7.265,00	12/02/2020	18/02/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9161/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 60.000,00	R$ 27.500,00	22/04/2020	15/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9162/2020	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R$ 40.000,00	R$ 50.618,59	19/03/2020	15/04/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9170/2020	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R$ 250.000,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9132/2020	SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO	1	R$ 13.338,40	R$ 13.338,40	18/04/2020	04/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9117/2020	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1	R$ 18.112,50	R$ 18.112,50	14/01/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9138/2020	SERVICO DE TRADUCAO	1	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	23/03/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/9129/2020	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	41	R$ 3.157.000,00	R$ 2.522.596,75	28/06/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	9. GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9109/2020	ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	1	R$ 17.280,00	R$ 17.280,00	21/03/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9105/2020	FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, IN	1	R$ 180.000,00	R$ 184.800,00	14/03/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9106/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 5.870,00	R$ 5.870,00	08/03/2020	09/01/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9106/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 24.180,00	R$ 24.180,00	08/03/2020	09/01/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9106/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 9.750,00	R$ 9.750,00	08/03/2020	09/01/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9143/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 21.396,00	R$ 10.800,00	26/02/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9126/2020	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	R$ 500,00	R$ 755,00	09/03/2020	18/02/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9185/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 21.150,00	R$ 28.200,00	18/04/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9181/2020	NOTEBOOK 13"	1	R$ 4.579,77	R$ 4.579,77	28/03/2020	30/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9181/2020	MONITOR LCD 24"	1	R$ 1.049,79	R$ 1.049,79	28/03/2020	30/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9181/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 879,53	R$ 879,53	28/03/2020	30/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9187/2020	NOTEBOOK 14"	1	R$ 5.304,42	R$ 4.987,70	30/03/2020	09/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9187/2020	MONITOR LCD 24"	1	R$ 1.049,79	R$ 955,66	30/03/2020	02/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9187/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 879,53	R$ 800,67	30/03/2020	17/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9204/2020	NOTEBOOK 14"	1	R$ 5.304,38	R$ 5.304,38	17/03/2020	07/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9204/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 909,39	R$ 909,39	17/03/2020	07/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9160/2020	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	R$ 400,00	R$ 499,19	18/03/2020	13/03/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9137/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 170.000,00	R$ 284.146,70	27/03/2020	13/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9137/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 780.000,00	R$ 701.863,22	27/03/2020	13/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9176/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 180.000,00	R$ 283.648,10	10/03/2020	18/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9153/2020	ACORDO DE COOPERACAO	1	R$ 0,00	R$ 0,00	18/07/2020	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9145/2020	IDENTIFICADOR DE FIBRA OPTICA	1	R$ 2.000,00	R$ 3.358,97	19/02/2020	21/02/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9114/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU TREINAMENTO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 45.000,00	R$ 74.340,00	14/03/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9110/2020	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	1	R$ 900,00	R$ 1.200,00	05/03/2020	12/03/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9137/2020	SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	1	R$ 100.000,00	R$ 140.673,85	27/03/2020	13/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9156/2020	SISTEMA PON - OLT/ONU	1	R$ 350.000,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/9141/2020	MEIO FIO MODULAR PRE MOLDADO	1200	R$ 140.004,00	R$ 118.800,00	29/07/2020	03/02/2022	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9128/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	42	R$ 256.477,62	R$ 240.333,66	16/01/2020	31/01/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9164/2020	CONDICIONADOR DE AR - TETO	1	R$ 4.300,00	R$ 4.003,34	25/02/2020	20/02/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9166/2020	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TELEFONE CELULAR	2	R$ 2.203,04	R$ 2.596,00	08/05/2020	01/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9104/2020	MOUSE OPTICO USB	2	R$ 80,00	R$ 80,00	04/03/2020	21/02/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9104/2020	TECLADO	2	R$ 120,00	R$ 120,00	04/03/2020	21/02/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9167/2020	SMARTCARD	50	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	10/02/2020	05/02/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9181/2020	NOTEBOOK 13"	1	R$ 4.579,77	R$ 4.579,77	28/03/2020	30/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9181/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 879,53	R$ 879,53	28/03/2020	15/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9181/2020	MONITOR LCD 24"	1	R$ 1.049,79	R$ 1.049,79	28/03/2020	31/03/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9181/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R$ 1.176,00	R$ 1.176,00	05/05/2020	20/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9187/2020	MONITOR LCD 24"	1	R$ 955,66	R$ 955,66	30/03/2020	02/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9165/2020	TELEVISOR DE LED	1	R$ 2.500,00	R$ 2.446,00	08/03/2020	20/02/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9165/2020	MONITOR LED 24'	6	R$ 3.600,00	R$ 4.434,00	08/03/2020	20/02/2020	FINALIZADO

ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9115/2020	CAMERA DE SEGURANCA/VIGILANCIA	4	R$ 610,40	R$ 610,40	06/02/2020	03/02/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9115/2020	CAMERA DE SEGURANCA/VIGILANCIA	4	R$ 574,40	R$ 574,40	06/02/2020	03/02/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9115/2020	MATERIAL DE CONSUMO	9	R$ 11,25	R$ 11,25	06/02/2020	03/02/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9154/2020	ROTEADOR (ROUTER)	3	R$ 852.370,80	R$ 940.667,97	10/04/2020	01/02/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9154/2020	TRANSCEIVER 40G - QSFP+ - 4X10G OPTICO LR	6	R$ 9.135,60	R$ 9.249,00	10/04/2020	01/02/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9154/2020	TRANSCEIVER 100G - QSFP28 - OPTICO LR4	18	R$ 41.151,60	R$ 41.662,44	10/04/2020	01/02/2021	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/9177/2020	NOTEBOOK 15"	1	R$ 4.959,00	R$ 5.212,37	24/03/2020	02/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9070/2019	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	95	R$ 62.985,00	R$ 62.985,00	20/01/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9070/2019	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	95	R$ 28.405,00	R$ 28.405,00	20/01/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9070/2019	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	95	R$ 20.330,00	R$ 20.330,00	20/01/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9070/2019	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	100	R$ 20.300,00	R$ 20.300,00	20/01/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9070/2019	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	100	R$ 18.100,00	R$ 18.100,00	20/01/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9068/2019	RACK MOUNT KIT	4	R$ 53.300,00	R$ 49.315,38	29/02/2020	14/02/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9052/2019	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R$ 76.698,00	R$ 127.830,00	21/01/2020	12/02/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9157/2020	CABO OPTICO	1	R$ 180.032,00	R$ 192.325,67	21/03/2020	13/02/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9159/2020	CABO OPTICO	1	R$ 73.200,00	R$ 76.032,80	21/03/2020	13/02/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8044/2018	CABO OPTICO	1	R$ 172.200,00	R$ 174.860,00	21/03/2020	13/02/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/8044/2018	CABO OPTICO	1	R$ 12.000,00	R$ 11.756,40	21/03/2020	13/02/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9171/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 826,86	R$ 846,55	08/03/2020	14/02/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9223/2020	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1	R$ 2.880,00	R$ 2.800,00	18/04/2020	20/03/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9209/2020	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	1	R$ 80.000,00	R$ 80.768,08	14/02/2021	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9211/2020	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	1	R$ 440,34	R$ 403,70	12/03/2020	06/03/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9181/2020	NOTEBOOK 14"	1	R$ 5.025,24	R$ 5.025,24	28/03/2020	31/03/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9181/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 879,53	R$ 879,53	28/03/2020	27/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9181/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R$ 214,00	R$ 214,00	28/03/2020	20/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9229/2020	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	1	R$ 30.000,00	R$ 28.427,40	10/03/2020	23/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9152/2020	MONITOR LCD 24"	1	R$ 1.085,43	R$ 1.085,43	02/03/2020	20/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9152/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R$ 211,00	R$ 110,65	02/03/2020	23/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9163/2020	WEBCAM	1	R$ 100,00	R$ 107,63	22/02/2020	19/02/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9160/2020	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	R$ 550,00	R$ 458,98	18/03/2020	13/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9168/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R$ 1.500,00	R$ 899,00	18/03/2020	10/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9152/2020	DESKTOP S/MONITOR	12	R$ 32.165,04	R$ 32.165,04	11/04/2020	27/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9152/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	14	R$ 12.313,42	R$ 12.313,42	11/04/2020	27/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9152/2020	MONITOR LCD 24"	2	R$ 2.099,58	R$ 2.099,58	11/04/2020	31/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9152/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	3	R$ 292,26	R$ 292,26	11/04/2020	20/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9152/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	14	R$ 16.464,00	R$ 16.464,00	11/04/2020	04/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9152/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	12	R$ 2.436,00	R$ 2.436,00	11/04/2020	30/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9152/2020	NOTEBOOK 12"	1	R$ 4.306,32	R$ 4.306,32	02/03/2020	30/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9152/2020	DESKTOP S/MONITOR	4	R$ 10.095,24	R$ 10.095,24	02/03/2020	03/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9152/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 800,67	R$ 800,67	02/03/2020	04/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9152/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R$ 1.176,00	R$ 1.176,00	02/03/2020	30/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9152/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	4	R$ 812,00	R$ 812,00	02/03/2020	30/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9152/2020	NOTEBOOK 12"	3	R$ 13.739,19	R$ 13.739,19	02/03/2020	07/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9152/2020	DESKTOP S/MONITOR	9	R$ 24.181,92	R$ 24.181,92	02/03/2020	03/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9152/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	3	R$ 2.728,17	R$ 2.728,17	02/03/2020	07/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9152/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	3	R$ 3.528,00	R$ 3.528,00	02/03/2020	30/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9152/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	9	R$ 1.827,00	R$ 1.827,00	02/03/2020	30/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9152/2020	MONITOR LCD 24"	1	R$ 1.085,43	R$ 1.085,43	02/03/2020	31/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9227/2020	SERVICOS DE TRANSPORTE	12	R$ 42.840,00	R$ 42.840,00	18/06/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9152/2020	NOTEBOOK 13"	14	R$ 64.115,80	R$ 64.115,80	30/04/2020	30/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	ADC/8872/2019	ALUGUEL/LEASING MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	R$ 60.000,00	R$ 118.885,00	06/03/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/9224/2020	TREINAMENTO / CURSOS	2	R$ 3.500,00	R$ 3.590,06	10/04/2020	24/03/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9094/2019	CONSULTORIA JURIDICA	1	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	13/08/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9222/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 7.150,00	R$ 7.000,00	09/04/2020	29/04/2020	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/9204/2020	NOTEBOOK 14"	2	R$ 10.050,42	R$ 10.050,42	03/04/2020	07/04/2020	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/9204/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	2	R$ 1.818,78	R$ 1.818,78	03/04/2020	15/04/2020	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/9204/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	2	R$ 1.326,00	R$ 1.326,00	03/04/2020	09/04/2020	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/9205/2020	NOTEBOOK 14"	1	R$ 4.725,19	R$ 4.725,19	03/04/2020	08/04/2020	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/9205/2020	NOTEBOOK 14"	1	R$ 4.725,19	R$ 4.725,19	03/04/2020	08/04/2020	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/9205/2020	NOTEBOOK 14"	1	R$ 4.725,19	R$ 4.725,19	03/04/2020	08/04/2020	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/9205/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	3	R$ 2.402,01	R$ 2.402,01	03/04/2020	30/04/2020	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/9205/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	3	R$ 1.989,00	R$ 1.989,00	03/04/2020	13/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SISTEMA DWDM	1	R$ 608.938,93	R$ 608.938,93	31/01/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	CABO DE ENERGIA/FORCA	510	R$ 209,10	R$ 209,10	31/01/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SISTEMA DWDM	1	R$ 188.146,62	R$ 188.146,62	31/01/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SISTEMA DWDM	1	R$ 25.403,52	R$ 25.403,52	31/01/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	CABO DE ENERGIA/FORCA	255	R$ 104,55	R$ 104,55	31/01/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SISTEMA DWDM	1	R$ 29.294,13	R$ 29.294,13	31/01/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	CABO DE ENERGIA/FORCA	255	R$ 104,55	R$ 104,55	31/01/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SISTEMA DWDM	1	R$ 100.534,50	R$ 100.534,50	31/01/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SISTEMA DWDM	1	R$ 243.897,07	R$ 243.897,07	31/01/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	CABO DE ENERGIA/FORCA	510	R$ 209,10	R$ 209,10	31/01/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SISTEMA DWDM	1	R$ 87.071,78	R$ 87.071,78	31/01/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SISTEMA DWDM	1	R$ 21.237,02	R$ 21.237,02	31/01/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SISTEMA DWDM	1	R$ 26.279,93	R$ 26.279,93	31/01/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	CABO DE ENERGIA/FORCA	255	R$ 104,55	R$ 104,55	31/01/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SISTEMA DWDM	1	R$ 32.384,92	R$ 32.384,92	31/01/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	CABO DE ENERGIA/FORCA	255	R$ 10.455,00	R$ 10.455,00	31/01/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SISTEMA DWDM	1	R$ 636.288,80	R$ 636.288,80	31/01/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	CABO DE ENERGIA/FORCA	510	R$ 209,10	R$ 209,10	31/01/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SISTEMA DWDM	1	R$ 188.153,18	R$ 188.153,18	31/01/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SISTEMA DWDM	1	R$ 27.558,89	R$ 27.558,89	31/01/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	CABO DE ENERGIA/FORCA	255	R$ 104,55	R$ 104,55	31/01/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SISTEMA DWDM	1	R$ 355.462,05	R$ 355.462,05	31/01/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	CABO DE ENERGIA/FORCA	510	R$ 209,10	R$ 209,10	31/01/2020	08/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9181/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R$ 97,42	R$ 97,42	28/03/2020	31/03/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9121/2020	ALUGUEL/LOCACAO DE BENS MOVEIS	1	R$ 14.300,00	R$ 14.300,00	04/03/2020	10/02/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9113/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 380,00	R$ 380,00	26/02/2020	18/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/9044/2019	DESPESAS C/ FRETES	1	R$ 251.000,00	R$ 251.000,00	01/07/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/9044/2019	SERVICOS DE TERMINAIS RODOVIARIOS, FERROVIARIOS, METROVIARIO	1	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	01/07/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	-	SERVICOS DE TRANSPORTE	1	R$ 3.000,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R$ 780.000,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R$ 568.343,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R$ 178.725,81	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9187/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	8	R$ 5.304,00	R$ 1.624,00	30/03/2020	11/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9187/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	9	R$ 10.584,00	R$ 10.584,00	30/03/2020	11/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9204/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	2	R$ 1.326,00	R$ 406,00	30/03/2020	15/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9204/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	7	R$ 8.232,00	R$ 8.232,00	30/03/2020	15/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9204/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R$ 1.176,00	R$ 1.176,00	17/03/2020	17/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9204/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R$ 1.176,00	R$ 1.176,00	17/03/2020	29/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9183/2020	DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO PARA RACK	9	R$ 11.111,94	R$ 10.687,95	17/03/2020	04/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9183/2020	DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO PARA RACK	3	R$ 6.288,21	R$ 6.259,68	17/03/2020	04/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9183/2020	DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO PARA RACK	3	R$ 10.794,24	R$ 8.667,48	17/03/2020	04/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9183/2020	DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO PARA RACK	26	R$ 160.986,02	R$ 128.988,34	17/03/2020	04/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9186/2020	TRUNK CABLE	1	R$ 355,28	R$ 347,48	29/05/2020	24/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9186/2020	TRUNK CABLE	1	R$ 386,34	R$ 433,09	29/05/2020	24/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9186/2020	TRUNK CABLE	1	R$ 1.290,05	R$ 1.950,60	29/05/2020	24/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9186/2020	TRUNK CABLE	1	R$ 1.740,05	R$ 1.446,15	29/05/2020	24/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9186/2020	TRUNK CABLE	1	R$ 4.153,86	R$ 4.656,49	29/05/2020	24/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9186/2020	TRUNK CABLE	1	R$ 7.458,47	R$ 8.360,97	29/05/2020	24/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9186/2020	CORDAO OPTICO MONOMODO - LC/PC	30	R$ 761,40	R$ 853,50	29/05/2020	24/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9186/2020	CORDAO OPTICO MONOMODO - LC/PC	50	R$ 1.086,50	R$ 1.218,00	29/05/2020	24/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9186/2020	PATCH CORD	50	R$ 860,00	R$ 2.152,00	29/05/2020	26/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9186/2020	PATCH CORD	40	R$ 1.133,60	R$ 2.386,00	29/05/2020	26/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9186/2020	KIT PARA MONTAGEM DE RACK	1	R$ 92,46	R$ 910,28	14/04/2020	26/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9186/2020	KIT PARA MONTAGEM DE RACK	1	R$ 81,55	R$ 691,54	14/04/2020	26/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9186/2020	KIT PARA MONTAGEM DE RACK	72	R$ 1.318,32	R$ 3.766,32	14/04/2020	26/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9186/2020	KIT PARA MONTAGEM DE RACK	4	R$ 332,84	R$ 365,68	29/05/2020	24/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9186/2020	CORDAO OPTICO MONOMODO - LC/PC	120	R$ 1.518,00	R$ 1.592,40	29/05/2020	24/07/2020	FINALIZADO

ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9186/2020	CORDAO OPTICO MONOMODO - LC/PC	50	R$ 690,00	R$ 743,50	29/05/2020	24/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9186/2020	CORDAO OPTICO SC	28	R$ 354,20	R$ 370,16	29/05/2020	24/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9186/2020	CORDAO OPTICO MONOMODO - LC/PC	6	R$ 113,28	R$ 129,06	29/05/2020	24/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9186/2020	CORDAO OPTICO SC	4	R$ 56,00	R$ 59,28	29/05/2020	24/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9186/2020	CORDAO OPTICO MONOMODO - LC/PC	20	R$ 437,00	R$ 476,80	29/05/2020	24/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9186/2020	CORDAO OPTICO MONOMODO - LC/PC	27	R$ 652,05	R$ 740,07	29/05/2020	24/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9186/2020	CORDAO OPTICO MONOMODO - LC/PC	12	R$ 358,80	R$ 408,60	29/05/2020	24/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9186/2020	CABO OPTICO	4	R$ 644,00	R$ 690,72	29/05/2020	24/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9186/2020	KIT PARA MONTAGEM DE RACK	24	R$ 7.452,00	R$ 5.606,88	29/05/2020	24/07/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9190/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R$ 140,00	R$ 110,65	22/04/2020	30/04/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9240/2020	SMARTCARD	50	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	08/04/2020	25/03/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9188/2020	CHAVEADOR DE ENERGIA	4	R$ 28.000,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9188/2020	CABO DE ENERGIA/FORCA	30	R$ 3.000,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9188/2020	CABO DE ENERGIA/FORCA	14	R$ 1.400,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/9200/2020	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	20/07/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9217/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO LR	4	R$ 520,00	R$ 205,66	02/03/2020	26/03/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9217/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO LR	4	R$ 520,00	R$ 205,66	02/03/2020	26/03/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9181/2020	NOTEBOOK 13"	1	R$ 4.579,77	R$ 4.579,77	28/03/2020	30/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9181/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 879,53	R$ 879,53	28/03/2020	27/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9181/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R$ 1.176,00	R$ 1.176,00	28/03/2020	20/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 100.843,85	R$ 100.843,85	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	CABO DE FORCA	180	R$ 73,80	R$ 73,80	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 60.576,48	R$ 60.576,48	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	CABO DE FORCA	180	R$ 73,80	R$ 73,80	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 75.930,20	R$ 75.930,20	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	CABO DE FORCA	180	R$ 73,80	R$ 73,80	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 62.620,82	R$ 62.620,82	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	CABO DE FORCA	180	R$ 73,80	R$ 73,80	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 81.352,49	R$ 81.352,49	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	CABO DE FORCA	180	R$ 73,80	R$ 73,80	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 96.596,53	R$ 96.596,53	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	CABO DE FORCA	180	R$ 73,80	R$ 73,80	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 81.319,44	R$ 81.319,44	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	CABO DE FORCA	180	R$ 73,80	R$ 73,80	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 104.095,47	R$ 104.095,47	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	CABO DE FORCA	180	R$ 73,80	R$ 73,80	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 78.416,44	R$ 78.416,44	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	CABO DE FORCA	180	R$ 73,80	R$ 73,80	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 88.363,82	R$ 88.363,82	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	180	R$ 73,80	R$ 73,80	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 139.875,44	R$ 139.875,44	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 83.287,15	R$ 83.287,15	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	CABO DE FORCA	180	R$ 73,80	R$ 73,80	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 93.499,19	R$ 93.499,19	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	CABO DE FORCA	180	R$ 73,80	R$ 73,80	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 133.415,93	R$ 133.415,93	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9072/2019	ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA	1	R$ 4.327,49	R$ 4.327,49	07/03/2020	07/02/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9181/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R$ 1.176,00	R$ 1.176,00	28/03/2020	05/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9187/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R$ 1.176,00	R$ 1.176,00	30/03/2020	08/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 62.620,82	R$ 62.620,82	05/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	CABO DE FORCA	180	R$ 73,80	R$ 73,80	05/02/2020	10/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 61.598,65	R$ 61.598,65	05/05/2020	10/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	CABO DE FORCA	180	R$ 73,80	R$ 73,80	05/02/2020	10/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 78.416,44	R$ 78.416,44	05/02/2020	10/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	CABO DE FORCA	180	R$ 73,80	R$ 73,80	05/02/2020	10/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9204/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R$ 1.176,00	R$ 1.176,00	17/03/2020	09/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9070/2019	NOTEBOOK 13"	2	R$ 9.159,54	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9070/2019	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	2	R$ 1.759,06	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9070/2019	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	2	R$ 2.352,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SWITCH	14	R$ 43.394,40	R$ 43.394,40	06/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	POWER SUPPLY - SWITCH	8	R$ 2.250,08	R$ 2.250,08	06/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	POWER SUPPLY - SWITCH	20	R$ 5.625,20	R$ 5.625,20	06/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	TRANSCEIVER 1G - SFP - OPTICO LX	56	R$ 7.163,52	R$ 7.163,52	06/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO LC	28	R$ 19.588,24	R$ 19.588,24	06/02/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/9296/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R$ 168.000,00	R$ 132.000,00	25/06/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/9173/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R$ 360.000,00	R$ 217.031,04	22/04/2020	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9181/2020	NOTEBOOK 13"	2	R$ 9.159,54	R$ 9.159,54	28/03/2020	30/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9181/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	2	R$ 1.759,06	R$ 1.759,06	28/03/2020	15/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9181/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	2	R$ 2.352,00	R$ 2.352,00	28/03/2020	05/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9070/2019	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R$ 1.176,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9178/2020	TREINAMENTO / CURSOS	1	R$ 10.291,69	R$ 10.291,69	13/02/2020	12/02/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9178/2020	TREINAMENTO / CURSOS	1	R$ 10.291,69	R$ 10.291,69	13/02/2020	12/02/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9178/2020	TREINAMENTO / CURSOS	1	R$ 10.291,69	R$ 10.291,69	13/02/2020	12/02/2020	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/9174/2020	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	17/05/2020	20/02/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9228/2020	CABO OPTICO	1	R$ 63.119,20	R$ 63.119,20	21/04/2020	09/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9232/2020	LICENCA DE SW - ADOBE CREATIVE	1	R$ 3.000,00	R$ 2.057,37	01/04/2020	03/04/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9195/2020	NOTEBOOK 14"	1	R$ 4.725,19	R$ 4.725,19	22/04/2020	07/05/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9195/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 800,67	R$ 800,67	22/04/2020	07/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9180/2020	MANUTENCAO E REPAROS EQUIPAMENTOS	1	R$ 905,71	R$ 905,71	14/03/2020	21/02/2020	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/9244/2020	CAMERA DE VIDEO DIGITAL	2	R$ 20.800,00	R$ 28.418,00	18/05/2020	29/04/2020	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/9241/2020	LEITOR DE SMARTCARD	2	R$ 520,00	R$ 333,92	29/03/2020	17/03/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9219/2020	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1	R$ 6.200,00	R$ 6.200,00	31/03/2020	21/02/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9192/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 11.040,00	R$ 6.240,00	24/03/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	-	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1	R$ 400.000,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9221/2020	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1	R$ 7.800,00	R$ 7.800,00	01/04/2020	09/03/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/9245/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R$ 580.500,00	R$ 609.000,00	08/09/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9193/2020	MEDIDOR DE TEMPERATURA	13	R$ 72.657,00	R$ 72.657,00	09/03/2020	05/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9193/2020	SENSOR DE TEMPERATURA	68	R$ 48.960,00	R$ 48.960,00	09/03/2020	05/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9193/2020	FOTODETECTOR OPTICO	16	R$ 33.920,00	R$ 33.920,00	09/03/2020	05/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9193/2020	SENSOR DE MOVIMENTO	40	R$ 8.080,00	R$ 8.080,00	09/03/2020	05/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9193/2020	ACESSORIO RACK PDU	23	R$ 7.567,00	R$ 7.567,00	09/03/2020	05/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9193/2020	CABO PARALELO	3	R$ 2.751,00	R$ 2.751,00	09/03/2020	05/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9193/2020	CABO PARALELO	1	R$ 3.300,00	R$ 4.330,00	09/03/2020	05/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9299/2020	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	R$ 108.000,00	R$ 96.000,00	27/09/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9199/2020	TREINAMENTO / CURSOS	1	R$ 9.999,99	R$ 9.999,99	25/03/2020	04/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9207/2020	LANCHES E REFEICOES	1	R$ 15.000,00	R$ 16.170,00	21/03/2020	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9213/2020	ALUGUEL/LOCACAO DE BENS MOVEIS	1	R$ 6.000,00	R$ 5.800,00	18/04/2020	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9233/2020	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R$ 11.918,80	R$ 11.918,80	07/05/2020	06/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9226/2020	ASSESSORIA CONTABIL / CUSTOS	1	R$ 63.000,00	R$ 62.854,00	03/03/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9343/2020	NOTEBOOK 13"	1	R$ 4.579,77	R$ 5.856,55	08/06/2020	01/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9343/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 879,53	R$ 1.124,72	08/06/2020	01/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9344/2020	NOTEBOOK 13"	1	R$ 4.306,32	R$ 5.506,87	08/06/2023	08/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9344/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 800,67	R$ 1.023,87	08/06/2023	08/06/2020	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE EXCELENCIA DOS PONTOS DE PRESENCA (POPS)	-	LANCHES E REFEICOES	1	R$ 6.085,20	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE EXCELENCIA DOS PONTOS DE PRESENCA (POPS)	-	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1	R$ 12.499,41	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9346/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	2	R$ 2.352,00	R$ 2.446,00	08/06/2020	05/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9390/2020	NOTEBOOK 13"	1	R$ 12.900,00	R$ 15.820,00	10/06/2020	22/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9191/2020	SERVICO DE TERCEIRIZACAO - MAO DE OBRA	1	R$ 680.000,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9315/2020	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1	R$ 6.089,52	R$ 6.089,52	13/04/2020	30/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SISTEMA DWDM	1	R$ 26.217,74	R$ 26.217,74	19/02/2020	10/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	CABO DE ENERGIA/FORCA	255	R$ 104,55	R$ 104,55	19/02/2020	10/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SISTEMA DWDM	1	R$ 399.713,18	R$ 399.713,18	19/02/2020	10/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	CABO DE ENERGIA/FORCA	510	R$ 209,10	R$ 209,10	19/02/2020	10/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SISTEMA DWDM	1	R$ 218.650,34	R$ 218.650,34	19/02/2020	10/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SISTEMA DWDM	1	R$ 242.231,53	R$ 242.231,53	19/02/2020	10/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SISTEMA DWDM	1	R$ 174.106,01	R$ 174.106,01	19/02/2020	10/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9007/2019	SERVICO DE SITE-SURVEY (ESTUDO DE VIABILIDADE)	1	R$ 1.291.476,85	R$ 1.291.476,85	05/03/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9252/2020	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TABLET E SMARTPHONE	1	R$ 4.000,00	R$ 3.404,19	17/04/2020	14/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9254/2020	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TABLET E SMARTPHONE	1	R$ 4.000,00	R$ 3.980,00	18/04/2020	07/05/2020	FINALIZADO

SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9195/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R$ 97,42	R$ 97,42	22/04/2020	07/05/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9195/2020	MONITOR LED 24'	1	R$ 955,66	R$ 955,66	22/04/2020	07/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9189/2020	CONSULTORIA E ASS. DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	1	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	04/04/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9195/2020	DESKTOP S/MONITOR	3	R$ 10.172,88	R$ 10.172,88	22/04/2020	07/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9256/2020	PENTE DE MEMORIA 8GB	1	R$ 280,00	R$ 295,00	29/03/2020	28/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9256/2020	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	1	R$ 460,00	R$ 379,00	28/03/2020	28/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9239/2020	ALUGUEL/LOCACAO DE BENS MOVEIS	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	16/03/2020	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9238/2020	MATERIAIS PROMOCIONAIS	1	R$ 700,00	R$ 874,00	16/03/2020	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9416/2020	LICENCA DE SW - MICROSOFT OFFICE	1	R$ 250,00	R$ 689,00	09/06/2020	05/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9428/2020	ADAPTADOR USB	1	R$ 450,00	R$ 559,90	24/06/2020	06/07/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9429/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 850,00	R$ 1.011,61	23/06/2020	06/07/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9303/2020	SUPORTE PARA TV	2	R$ 2.000,00	R$ 1.398,00	13/05/2020	20/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9303/2020	CAMERA IP E/OU AUXILIAR DE VIDEO CONFERENCIA	2	R$ 13.000,00	R$ 12.362,00	28/05/2020	15/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9303/2020	DESKTOP S/MONITOR (RACK)	2	R$ 8.000,00	R$ 5.780,00	13/05/2020	11/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9303/2020	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TABLET E SMARTPHONE	2	R$ 3.600,00	R$ 1.700,00	28/04/2020	15/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9303/2020	CABO HDMI	4	R$ 120,00	R$ 60,80	13/05/2020	20/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9303/2020	SUPORTE PARA TV	1	R$ 1.000,00	R$ 699,00	13/05/2020	20/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9303/2020	CAMERA IP E/OU AUXILIAR DE VIDEO CONFERENCIA	1	R$ 6.500,00	R$ 6.181,00	28/05/2020	15/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9303/2020	DESKTOP S/MONITOR (RACK)	1	R$ 4.000,00	R$ 2.890,00	28/04/2020	11/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9303/2020	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TABLET E SMARTPHONE	1	R$ 1.800,00	R$ 850,00	28/04/2020	15/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9303/2020	CABO HDMI	2	R$ 60,00	R$ 30,40	13/05/2020	20/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9304/2020	SUPORTE PARA TV	1	R$ 1.000,00	R$ 699,00	13/05/2020	20/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9304/2020	CAMERA IP E/OU AUXILIAR DE VIDEO CONFERENCIA	1	R$ 6.500,00	R$ 6.181,00	28/05/2020	13/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9304/2020	DESKTOP S/MONITOR (RACK)	1	R$ 4.000,00	R$ 2.890,00	13/05/2020	13/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9304/2020	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TABLET E SMARTPHONE	1	R$ 1.800,00	R$ 850,00	28/04/2020	13/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9304/2020	CABO HDMI	2	R$ 60,00	R$ 30,40	13/05/2020	20/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9304/2020	SUPORTE PARA TV	1	R$ 1.000,00	R$ 699,00	13/05/2020	20/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9304/2020	CAMERA IP E/OU AUXILIAR DE VIDEO CONFERENCIA	1	R$ 6.500,00	R$ 6.181,00	28/05/2020	13/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9304/2020	DESKTOP S/MONITOR (RACK)	1	R$ 4.000,00	R$ 2.890,00	13/05/2020	13/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9304/2020	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TABLET E SMARTPHONE	1	R$ 1.800,00	R$ 850,00	28/04/2020	13/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9304/2020	CABO HDMI	2	R$ 60,00	R$ 30,40	13/05/2020	20/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9305/2020	SUPORTE PARA TV	1	R$ 1.000,00	R$ 699,00	18/05/2020	20/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9305/2020	CAMERA IP E/OU AUXILIAR DE VIDEO CONFERENCIA	1	R$ 6.500,00	R$ 6.181,00	28/05/2020	15/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9305/2020	DESKTOP S/MONITOR (RACK)	1	R$ 4.000,00	R$ 2.890,00	13/05/2020	11/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9305/2020	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TABLET E SMARTPHONE	1	R$ 1.800,00	R$ 850,00	13/05/2020	15/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9305/2020	CABO HDMI	2	R$ 60,00	R$ 30,40	18/05/2020	20/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9190/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R$ 110,65	R$ 110,65	22/04/2020	30/04/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9283/2020	APPLIANCE PARA TELEFONIA IP	6	R$ 81.000,00	R$ 60.492,00	16/04/2020	30/04/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9283/2020	MODULO DE INTERFACE FIXA - SERIAL E1	4	R$ 21.600,00	R$ 22.080,00	16/04/2020	30/04/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9212/2020	ALUGUEL/LOCACAO DE BENS MOVEIS	1	R$ 7.799,99	R$ 7.799,99	01/04/2020	27/02/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9220/2020	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R$ 16.949,99	R$ 16.949,99	20/07/2020	07/07/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9194/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R$ 97,42	R$ 97,42	20/04/2020	30/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9231/2020	CABO OPTICO	1	R$ 77.724,82	R$ 79.219,40	27/04/2020	16/03/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9231/2020	CABO OPTICO	1	R$ 25.558,06	R$ 26.049,50	27/04/2020	16/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9270/2020	RENOVACAO LICENCA DE SW - ANTIVIRUS	463	R$ 9.486,87	R$ 9.486,87	25/04/2020	29/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9270/2020	RENOVACAO LICENCA DE SW - ANTIVIRUS	117	R$ 8.139,69	R$ 8.139,69	25/04/2020	29/04/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9369/2020	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R$ 45.811,60	R$ 45.811,60	11/07/2020	02/06/2020	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9259/2020	DESKTOP S/MONITOR	1	R$ 2.364,02	R$ 2.306,59	29/04/2020	07/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9237/2020	FILMAGEM / FOTOGRAFIAS	1	R$ 2.000,00	R$ 2.100,00	16/03/2020	07/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SISTEMA DWDM	1	R$ 162.415,60	R$ 162.415,60	16/03/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9203/2020	SISTEMA DWDM	1	R$ 219.451,11	R$ 219.451,11	16/03/2020	08/06/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9290/2020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLAN	1	R$ 42.000,00	R$ 75.300,00	24/02/2021	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/9253/2020	PLACA DE VIDEO	2	R$ 6.398,00	R$ 4.780,00	22/03/2020	24/03/2020	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/9250/2020	FONOGRAFIA, FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E REPROGRAFIA	1	R$ 11.100,00	R$ 11.100,00	11/03/2020	12/03/2020	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/9276/2020	MULTIMETRO ANALOGICO	150	R$ 7.768,50	R$ 6.033,00	26/03/2020	01/04/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9292/2020	SMARTCARD	50	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	03/04/2020	26/03/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9272/2020	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	R$ 500,00	R$ 535,01	26/04/2020	23/04/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9272/2020	CARREGADOR PORTATIL PARA NOTEBOOK	1	R$ 850,00	R$ 852,54	20/04/2020	05/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9234/2020	MONITOR LED 27'	2	R$ 4.092,38	R$ 4.092,38	27/04/2020	18/03/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9257/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	15/04/2020	27/03/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9257/2020	LICENCA DE SW - FORTIGATE	1	R$ 284.691,47	R$ 304.200,00	15/04/2020	01/04/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9257/2020	LICENCA DE SW - FORTIGATE	1	R$ 63.212,24	R$ 65.910,00	15/04/2020	01/04/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9257/2020	LICENCA DE SW - FORTIANALYZER VM	1	R$ 22.836,29	R$ 30.420,00	15/04/2020	01/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9285/2020	FONOGRAFIA, FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E REPROGRAFIA	150	R$ 12.750,00	R$ 6.376,50	04/05/2020	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9295/2020	LICENCA DE SW - APPLE SDK IOS DEVELOPER PROGRAM	1	R$ 460,00	R$ 509,85	15/06/2020	19/02/2021	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9291/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R$ 200,00	R$ 299,51	16/04/2020	07/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9284/2020	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R$ 61.121,63	R$ 61.121,63	18/05/2020	06/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9236/2020	CABO OPTICO	1	R$ 94.926,60	R$ 94.663,80	06/05/2020	13/03/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9258/2020	CABO OPTICO	1	R$ 42.597,80	R$ 41.147,40	06/05/2020	14/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9259/2020	NOTEBOOK 14"	2	R$ 9.450,38	R$ 9.450,38	29/04/2020	07/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9259/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	2	R$ 1.601,34	R$ 1.601,34	29/04/2020	07/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9259/2020	MONITOR LCD 24"	4	R$ 3.822,64	R$ 3.822,64	29/04/2020	07/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9259/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	2	R$ 194,84	R$ 194,84	29/04/2020	07/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9259/2020	NOTEBOOK 13"	1	R$ 4.306,32	R$ 4.306,32	29/04/2020	07/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9259/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 800,67	R$ 800,67	29/04/2020	07/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9242/2020	FONOGRAFIA, FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E REPROGRAFIA	1	R$ 989,00	R$ 989,00	09/03/2020	09/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9255/2020	BATERIA PARA NOBREAK	36	R$ 18.000,00	R$ 18.792,00	17/03/2020	24/03/2020	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE SATISFACAO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS	ADC/9262/2020	ALUGUEL/LOCACAO - ESPACO FISICO	1	R$ 27.640,80	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE SATISFACAO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS	ADC/9263/2020	LANCHES E REFEICOES	1	R$ 36.960,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9261/2020	CABO OPTICO	1	R$ 105.182,00	R$ 105.182,00	09/05/2020	09/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9261/2020	CABO OPTICO	1	R$ 11.867,60	R$ 11.867,60	09/05/2020	09/04/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9342/2020	NOTEBOOK 14"	1	R$ 5.025,21	R$ 6.426,16	08/06/2020	24/06/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9342/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 909,39	R$ 1.162,90	08/06/2020	24/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9289/2020	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R$ 41.667,95	R$ 41.667,95	24/05/2020	28/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9293/2020	MONITOR LCD 24"	1	R$ 955,66	R$ 955,66	11/05/2020	14/05/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	9. Grau de Adesao aos Servicos Avancados	ADC/9287/2020	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	1	R$ 40.000,00	R$ 26.250,00	01/04/2021	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9281/2020	TELEVISOR DE LCD	2	R$ 5.000,00	R$ 4.192,98	30/03/2020	27/03/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9340/2020	DESKTOP S/MONITOR	1	R$ 2.516,95	R$ 3.218,73	08/06/2020	03/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9340/2020	MONITOR LCD 24"	2	R$ 2.170,86	R$ 2.775,96	08/06/2020	03/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9340/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R$ 110,65	R$ 141,56	08/06/2020	03/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9340/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R$ 663,00	R$ 663,00	08/06/2020	03/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SERVIDOR S/MONITOR (RACK)	2	R$ 64.875,76	R$ 74.907,12	20/03/2020	30/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	RACK MOUNT KIT	1	R$ 176,16	R$ 176,16	20/03/2020	30/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SERVIDOR S/MONITOR (RACK)	2	R$ 110.671,94	R$ 127.272,72	20/03/2020	30/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9264/2020	NOTEBOOK 13"	3	R$ 13.739,31	R$ 13.739,31	04/05/2020	06/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9264/2020	MONITOR LCD 24"	3	R$ 3.149,37	R$ 3.149,37	04/05/2020	06/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9264/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	3	R$ 2.638,59	R$ 2.638,59	04/05/2020	06/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9264/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	3	R$ 292,26	R$ 292,26	04/05/2020	06/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9264/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	3	R$ 3.528,00	R$ 3.528,00	04/05/2020	06/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9265/2020	NOTEBOOK 13"	2	R$ 9.159,58	R$ 9.159,46	04/05/2020	07/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9265/2020	MONITOR LCD 24"	2	R$ 2.170,86	R$ 2.170,86	04/05/2020	07/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9265/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	2	R$ 1.818,78	R$ 1.818,78	04/05/2020	07/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9265/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	2	R$ 221,30	R$ 221,30	04/05/2020	07/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9265/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	2	R$ 2.352,00	R$ 2.352,00	04/05/2020	07/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9288/2020	RENOVACAO LICENCA DE SW - VYOND	1	R$ 4.905,00	R$ 5.105,60	27/06/2020	08/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9267/2020	NOTEBOOK 13"	3	R$ 12.918,96	R$ 12.918,96	04/05/2020	11/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9267/2020	MONITOR LCD 24"	3	R$ 2.866,98	R$ 2.866,98	04/05/2020	11/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9267/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	3	R$ 2.402,01	R$ 2.402,01	04/05/2020	11/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9267/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	3	R$ 292,26	R$ 292,26	04/05/2020	11/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9267/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	3	R$ 3.528,00	R$ 3.528,00	04/05/2020	11/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9267/2020	NOTEBOOK 13"	2	R$ 8.612,64	R$ 8.612,64	04/05/2020	11/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9267/2020	MONITOR LCD 24"	2	R$ 1.911,32	R$ 1.911,32	04/05/2020	11/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9267/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	2	R$ 1.601,34	R$ 1.601,34	04/05/2020	11/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9267/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	2	R$ 194,84	R$ 194,84	04/05/2020	11/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9267/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	2	R$ 2.352,00	R$ 2.352,00	04/05/2020	11/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9267/2020	MONITOR LCD 24"	1	R$ 955,66	R$ 955,66	04/05/2020	11/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9273/2020	PUBLICACOES E MARKETING	1	R$ 18.000,00	R$ 14.892,12	19/03/2020	17/03/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9277/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 3.820,00	R$ 3.820,00	02/04/2020	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9274/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 7.336,40	R$ 7.336,40	19/03/2020	27/07/2020	FINALIZADO

ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DAS CONEXOES USUAR	ADC/9225/2020	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R$ 25.962,00	R$ 25.962,00	16/04/2020	26/08/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9273/2020	PUBLICACOES E MARKETING	1	R$ 2.012,70	R$ 2.012,70	19/03/2020	17/03/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/9129/2020	INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,	41	R$ 748.375,46	R$ 563.534,34	28/06/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 416.594,50	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	510	R$ 255,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 461.640,45	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 187.565,10	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 42.164,45	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	255	R$ 6.502,50	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 300.826,55	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	1	R$ 0,50	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 29.189,80	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	255	R$ 127,50	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 29.107,55	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	255	R$ 127,50	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 31.977,25	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	255	R$ 127,50	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 29.613,20	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	255	R$ 127,50	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 35.585,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	255	R$ 127,50	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 444.165,15	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	510	R$ 255,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 187.161,60	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 894.847,45	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	510	R$ 255,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 41.953,25	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	255	R$ 127,50	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 662.534,10	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	510	R$ 255,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 470.027,20	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	255	R$ 127,50	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 31.733,05	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	255	R$ 127,50	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 31.290,80	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	255	R$ 127,50	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 29.429,45	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	255	R$ 127,50	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 31.328,50	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	255	R$ 127,50	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 32.953,80	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	255	R$ 127,50	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 211.733,85	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 106.191,95	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 29.103,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	255	R$ 127,50	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 888.295,95	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	510	R$ 255,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/9313/2020	MULTIMETRO ANALOGICO	25	R$ 1.294,75	R$ 1.572,50	08/04/2020	06/04/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 94.383,55	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	180	R$ 90,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 136.416,60	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	180	R$ 90,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 127.723,85	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	180	R$ 90,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 75.120,60	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	180	R$ 90,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 93.430,90	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	180	R$ 90,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 80.961,05	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	180	R$ 90,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 92.184,35	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	180	R$ 90,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 103.866,65	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	180	R$ 90,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 110.494,65	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	180	R$ 90,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 118.287,05	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	180	R$ 90,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 111.561,85	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	180	R$ 90,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 123.186,30	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	180	R$ 90,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 94.383,55	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	180	R$ 90,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 98.032,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	180	R$ 90,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 119.075,40	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	180	R$ 90,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 123.334,95	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	180	R$ 90,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 97.926,75	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	180	R$ 90,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 95.727,85	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	180	R$ 90,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 95.727,85	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	180	R$ 900,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 97.927,05	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	180	R$ 90,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 99.024,10	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	180	R$ 90,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/8989/2019	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R$ 4.174,56	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9306/2020	SISTEMA DWDM	1	R$ 1.048.098,50	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/9079/2019	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R$ 341,99	R$ 341,99	19/04/2020	23/03/2020	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/9079/2019	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R$ 353,99	R$ 353,99	19/04/2020	23/03/2020	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/9079/2019	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA,	1	R$ 353,99	R$ 353,99	19/04/2020	23/03/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9268/2020	CONSULTORIA DE SISTEMA E/OU TECNOLOGIA DE INFORMACAO	1	R$ 174.000,00	R$ 174.000,00	20/03/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9309/2020	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	1	R$ 600,00	R$ 601,94	14/04/2020	07/04/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9309/2020	PENTE DE MEMORIA 8GB	2	R$ 520,00	R$ 570,70	14/04/2020	07/04/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9347/2020	CONTRIBUICOES DE ASSOCIACOES/FILIACOES	1	R$ 66.625,00	R$ 75.436,25	29/04/2020	10/07/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS	ADC/9172/2020	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS,	12	R$ 955.560,36	R$ 955.560,36	21/03/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	-	LICENCA DE SW - IP2 LOCATION	1	R$ 0,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9318/2020	LICENCA DE SW - IP2 LOCATION	2	R$ 3.000,00	R$ 3.657,44	07/04/2020	12/06/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9301/2020	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1	R$ 170.530,00	R$ 170.530,00	13/04/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9310/2020	LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	1	R$ 94.350,00	R$ 87.653,93	04/04/2020	13/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9310/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 7.650,00	R$ 6.317,40	04/04/2020	13/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9341/2020	NOTEBOOK 14"	1	R$ 5.304,42	R$ 6.783,16	08/06/2020	05/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9341/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 879,53	R$ 1.124,72	08/06/2020	05/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9341/2020	MONITOR LCD 24"	1	R$ 1.049,79	R$ 1.342,41	08/06/2020	05/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9341/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R$ 97,42	R$ 124,64	08/06/2020	05/06/2020	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	2.INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES	ADC/9341/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	2	R$ 1.026,00	R$ 1.120,00	08/06/2020	05/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 80.961,05	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	180	R$ 90,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 103.533,65	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	180	R$ 90,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 112.693,85	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	180	R$ 90,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 100.323,15	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7021/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	180	R$ 90,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO

ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 29.535,80	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	255	R$ 127,50	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	SISTEMA DWDM	1	R$ 438.387,75	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/6875/2016	CABO DE ENERGIA/FORCA	255	R$ 127,50	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9314/2020	CONSULTORIA DE SISTEMA E/OU TECNOLOGIA DE INFORMACAO	1	R$ 38.000,00	R$ 38.000,00	06/05/2020	17/04/2020	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/9247/2020	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO	1	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	22/03/2021	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9312/2020	CABO OPTICO CFOA-SM-AS-80-S-12	1	R$ 11.756,40	R$ 11.756,40	30/05/2020	05/06/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	-	LICENCA DE SW - SLI.DO	1	R$ 2.470,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9317/2020	LICENCA DE SW - VYOND	1	R$ 3.291,05	R$ 3.439,11	07/04/2020	11/06/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9311/2020	NOTEBOOK 13"	1	R$ 4.579,79	R$ 4.579,73	15/05/2020	02/06/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9311/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	2	R$ 1.818,78	R$ 1.818,78	15/05/2020	02/06/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9333/2020	LICENCA DE SW - RESTREAM	1	R$ 2.470,00	R$ 2.587,20	17/04/2021	29/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9308/2020	ELABORACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES, INCLUSIVE DE JOGOS	1	R$ 50.000,00	R$ 49.630,00	03/05/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/9129/2020	RACK MOUNT KIT	41	R$ 443.927,91	R$ 443.927,91	28/06/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	-	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R$ 42.720,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	-	SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	1	R$ 797.108,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9127/2020	SERVICO DE OBRA CIVIL	2	R$ 13.766,16	R$ 13.766,16	30/04/2021	21/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9127/2020	MATERIAL DE CONSUMO	1	R$ 32.913,83	R$ 32.913,83	30/04/2021	21/05/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9325/2020	ACORDO DE COOPERACAO	1	R$ 0,00	R$ 0,00	21/06/2020	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9316/2020	RENOVACAO LICENCA DE SW - WIKI	1	R$ 15.849,69	R$ 24.233,22	03/04/2020	12/06/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9381/2020	TELEVISOR DE LED	2	R$ 6.600,00	R$ 5.330,00	01/07/2020	15/06/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9381/2020	TELEVISOR DE LED	1	R$ 3.300,00	R$ 2.665,00	01/07/2020	15/06/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9381/2020	TELEVISOR DE LED	1	R$ 3.300,00	R$ 2.649,00	27/06/2020	17/06/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9381/2020	TELEVISOR DE LED	1	R$ 3.300,00	R$ 2.649,00	27/06/2020	18/06/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9381/2020	TELEVISOR DE LED	1	R$ 3.300,00	R$ 2.596,00	27/06/2020	23/06/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9328/2020	TELEFONE IP	75	R$ 33.750,00	R$ 36.750,00	04/06/2020	01/06/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9328/2020	TELEFONE IP	50	R$ 22.500,00	R$ 24.500,00	04/06/2020	09/06/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9323/2020	ADAPTADOR - BALUN	20	R$ 600,00	R$ 2.366,00	19/05/2020	22/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9323/2020	CABO COAXIAL	40	R$ 1.200,00	R$ 1.480,00	19/05/2020	22/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/9321/2020	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	1	R$ 3.200.000,00	R$ 2.839.325,52	14/05/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9310/2020	LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	1	R$ 87.653,92	R$ 87.653,92	04/04/2020	13/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9150/2020	MATERIAIS PARA CIRCUITOS ELETRICOS	1	R$ 86.768,48	R$ 86.768,48	22/04/2020	16/09/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM OS SERVIÇOS AVANÇADOS	ADC/9327/2020	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	1	R$ 75.000,00	R$ 78.450,00	17/04/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9324/2020	LICENCA DE SW - CERTIFICADO DIGITAL	3	R$ 1.500,00	R$ 1.389,00	08/05/2020	28/04/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9322/2020	LICENCA DE SW - CERTIFICADO DIGITAL	1	R$ 500,00	R$ 463,00	07/05/2020	17/04/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9326/2020	ASSESSORIA EM DESIGN	1	R$ 24.794,00	R$ 24.794,00	27/05/2020	24/09/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9353/2020	SWITCH	1	R$ 31.955,50	R$ 31.955,50	08/04/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9353/2020	SWITCH	1	R$ 21.257,35	R$ 21.257,35	08/04/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9353/2020	SWITCH	12	R$ 98.096,64	R$ 98.096,64	08/04/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9353/2020	SWITCH	5	R$ 21.851,90	R$ 21.851,90	08/04/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 1G - SFP - OPTICO SX	18	R$ 1.526,40	R$ 1.526,40	08/04/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP - OPTICO SR	38	R$ 13.614,64	R$ 13.614,64	08/04/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO ZR	10	R$ 42.383,40	R$ 42.383,40	08/04/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - BI-DIRECIONAL BX	11	R$ 10.186,22	R$ 10.186,22	08/04/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - BI-DIRECIONAL BX	11	R$ 10.186,22	R$ 10.186,22	08/04/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - BI-DIRECIONAL BX	12	R$ 25.002,48	R$ 25.002,48	08/04/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - BI-DIRECIONAL BX	12	R$ 25.002,48	R$ 25.002,48	08/04/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 1G - SFP - ELETRICO T	48	R$ 5.800,32	R$ 5.800,32	08/04/2020	24/08/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9352/2020	SERVICO DE SUBSCRICAO DE SOFTWARE	1	R$ 12.324,98	R$ 12.324,99	30/05/2020	04/05/2020	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	INDICE DE SATISFACAO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS	ADC/9029/2019	ALUGUEL/LOCACAO - ESPACO FISICO	1	R$ 15.529,52	R$ 15.529,52	23/12/2020	29/11/2029	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9353/2020	SWITCH	1	R$ 31.955,50	R$ 31.955,50	08/04/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9353/2020	SWITCH	1	R$ 21.257,35	R$ 21.257,35	08/04/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9353/2020	SWITCH	3	R$ 24.524,16	R$ 24.524,16	08/04/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO LR	4	R$ 3.617,24	R$ 3.617,24	08/04/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO ER	10	R$ 19.394,00	R$ 19.394,00	08/04/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	14	R$ 61.185,32	R$ 61.185,32	08/04/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO LR	20	R$ 18.086,20	R$ 18.086,20	08/04/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO ER	8	R$ 15.515,20	R$ 15.515,20	08/04/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 1G - BI-DIRECIONAL BX	11	R$ 6.002,59	R$ 6.002,59	08/04/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 1G - BI-DIRECIONAL BX	11	R$ 5.551,37	R$ 5.551,37	08/04/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - BI-DIRECIONAL BX	15	R$ 31.253,10	R$ 31.253,10	08/04/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - BI-DIRECIONAL BX	15	R$ 31.253,10	R$ 31.253,10	08/04/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	MODULO PARA EMPILHAMENTO - STACKING	2	R$ 1.391,26	R$ 1.391,26	08/04/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9150/2020	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R$ 27.446,15	R$ 27.446,15	09/04/2020	16/09/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9354/2020	LICENCA DE SW - OTRS	1	R$ 8.090,40	R$ 8.000,00	07/05/2020	08/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9363/2020	LICENCA DE SW - MESSAGE BIRD	1	R$ 3.088,12	R$ 3.306,20	07/05/2020	02/09/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9424/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R$ 96.000,00	R$ 42.127,26	27/08/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	-	AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO	1	R$ 2.700.000,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9336/2020	ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA	6	R$ 110.880,00	R$ 110.880,00	23/05/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9330/2020	LICENCA DE SW - CERTIFICADO DIGITAL	1	R$ 500,00	R$ 463,00	29/05/2020	28/04/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9335/2020	LICENCA DE SW - ANTISPAM	1	R$ 8.200,00	R$ 9.734,75	14/06/2020	01/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.Indice de Qualidade das Conexoes Usuarias	ADC/9375/2020	SERVICO DE TERCEIRIZACAO - MAO DE OBRA	1	R$ 240.000,00	R$ 167.160,14	01/06/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9349/2020	CABO OPTICO	1	R$ 40.303,20	R$ 40.303,20	17/06/2020	04/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9349/2020	CABO OPTICO	1	R$ 21.449,20	R$ 21.449,20	17/06/2020	04/06/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas	ADC/9376/2020	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R$ 259.776,00	R$ 227.383,20	16/06/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	-	CONSULTORIA DE GESTAO DE PROJETOS	1	R$ 20.000,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9334/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R$ 476.232,67	R$ 488.812,40	23/06/2020	18/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9422/2020	LICENCA DE SW - WIKI	1	R$ 25.000,00	R$ 11.714,69	09/06/2020	26/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.Indice de Qualidade da Governanca e Gestao Orga	ADC/9372/2020	INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,	1	R$ 156.600,00	R$ 31.950,00	05/06/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9368/2020	NOTEBOOK 13"	1	R$ 5.486,90	R$ 5.486,90	23/06/2020	08/06/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9368/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 1.124,72	R$ 1.124,72	23/06/2020	08/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9358/2020	CONSULTORIA DE GESTAO DE PROJETOS	6	R$ 84.000,00	R$ 84.000,00	17/05/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas	ADC/9208/2020	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	1	R$ 1.700.000,00	R$ 1.700.000,00	24/04/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9353/2020	SWITCH	3	R$ 13.111,14	R$ 13.111,14	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 1G - SFP - OPTICO ZX	4	R$ 6.223,28	R$ 6.223,28	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO ER	2	R$ 3.878,80	R$ 3.878,80	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9378/2020	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENH	1	R$ 16.000,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9353/2020	SWITCH	5	R$ 159.977,50	R$ 159.977,50	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9353/2020	SWITCH	1	R$ 21.257,35	R$ 21.257,35	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9353/2020	SWITCH	26	R$ 113.629,88	R$ 113.629,88	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 1G - SFP - OPTICO LX	25	R$ 4.134,00	R$ 4.134,00	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 1G - SFP - OPTICO ZX	1	R$ 1.555,82	R$ 1.555,82	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO LR	5	R$ 4.521,55	R$ 4.521,55	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO ER	29	R$ 56.242,60	R$ 56.242,60	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9353/2020	SWITCH	2	R$ 16.349,44	R$ 16.349,44	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9353/2020	SWITCH	2	R$ 8.740,76	R$ 8.740,76	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP - OPTICO SR	2	R$ 716,56	R$ 716,56	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO LR	21	R$ 18.990,51	R$ 18.990,51	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO ER	2	R$ 3.878,80	R$ 3.878,80	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 1G - BI-DIRECIONAL BX	52	R$ 9.128,08	R$ 9.128,08	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 1G - BI-DIRECIONAL BX	52	R$ 9.128,08	R$ 9.128,08	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 1G - BI-DIRECIONAL BX	24	R$ 13.096,56	R$ 13.096,56	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 1G - BI-DIRECIONAL BX	24	R$ 12.112,08	R$ 12.112,08	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9353/2020	MODULO PARA EMPILHAMENTO - STACKING	7	R$ 4.869,41	R$ 4.869,41	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	2	R$ 63.911,00	R$ 63.911,00	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	2	R$ 42.514,70	R$ 42.514,70	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	2	R$ 16.349,44	R$ 16.349,44	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	7	R$ 30.592,66	R$ 30.592,66	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 1G - SFP - OPTICO LX	23	R$ 3.803,28	R$ 3.803,28	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 1G - SFP - OPTICO ZX	6	R$ 9.334,92	R$ 9.334,92	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	1	R$ 31.955,50	R$ 31.955,50	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	1	R$ 21.257,35	R$ 21.257,35	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	6	R$ 49.048,32	R$ 49.048,32	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	15	R$ 65.555,70	R$ 65.555,70	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 1G - SFP - OPTICO SX	9	R$ 763,20	R$ 763,20	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP - OPTICO SR	9	R$ 3.224,52	R$ 3.224,52	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - BI-DIRECIONAL BX	18	R$ 16.668,36	R$ 16.668,36	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - BI-DIRECIONAL BX	18	R$ 16.668,36	R$ 16.668,36	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - BI-DIRECIONAL BX	8	R$ 16.668,32	R$ 16.668,32	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO

ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - BI-DIRECIONAL BX	8	R$ 16.668,32	R$ 16.668,32	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	1	R$ 31.955,50	R$ 31.955,50	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	1	R$ 21.257,35	R$ 21.257,35	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	13	R$ 56.814,94	R$ 56.814,94	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO LR	20	R$ 18.086,20	R$ 18.086,20	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO ER	13	R$ 25.212,20	R$ 25.212,20	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	1	R$ 31.955,50	R$ 31.955,50	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	1	R$ 21.257,35	R$ 21.257,35	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	13	R$ 56.814,94	R$ 56.814,94	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO LR	22	R$ 19.894,82	R$ 19.894,82	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO ER	17	R$ 32.969,80	R$ 32.969,80	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	1	R$ 31.955,50	R$ 31.955,50	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	1	R$ 21.257,35	R$ 21.257,35	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	7	R$ 30.592,66	R$ 30.592,66	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO LR	18	R$ 16.277,58	R$ 16.277,58	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO ER	7	R$ 13.575,80	R$ 13.575,80	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	2	R$ 16.349,44	R$ 16.349,44	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	5	R$ 21.851,90	R$ 21.851,90	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO LR	9	R$ 8.138,79	R$ 8.138,79	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO ER	2	R$ 3.878,80	R$ 3.878,80	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	42	R$ 183.555,96	R$ 183.555,96	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	30	R$ 131.111,40	R$ 131.111,40	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 1G - SFP - OPTICO LX	120	R$ 19.843,20	R$ 19.843,20	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	2	R$ 16.349,44	R$ 16.349,44	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	5	R$ 21.851,90	R$ 21.851,90	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO LR	9	R$ 8.138,79	R$ 8.138,79	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO ER	2	R$ 3.878,80	R$ 3.878,80	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	1	R$ 31.955,50	R$ 31.955,50	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	1	R$ 21.257,35	R$ 21.257,35	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	SWITCH	6	R$ 26.222,28	R$ 26.222,28	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO LR	5	R$ 4.521,55	R$ 4.521,55	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9353/2020	TRANSCEIVER 10G - SFP+ - OPTICO ER	9	R$ 17.454,60	R$ 17.454,60	24/04/2020	25/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9140/2020	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1	R$ 89.350,00	R$ 89.350,00	27/04/2020	26/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	4.INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9374/2020	ACORDO DE COOPERACAO	3	R$ 0,00	R$ 0,00	19/08/2020	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9374/2020	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	10	R$ 0,00	R$ 0,00	19/08/2020	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	5.Indice de Disponibilidade Media da Rede	ADC/9350/2020	SERVICO DE INTEGRACAO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO	1	R$ 0,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9345/2020	CABO OPTICO	1	R$ 51.438,00	R$ 49.975,20	27/04/2020	01/06/2020	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9356/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R$ 1.000,00	R$ 1.270,60	10/06/2020	15/05/2020	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9362/2020	NOTEBOOK 13"	2	R$ 10.318,56	R$ 10.318,56	22/06/2020	09/06/2020	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9362/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	2	R$ 2.047,74	R$ 2.047,74	22/06/2020	09/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9329/2020	SERVICOS DE TRANSPORTE	1	R$ 60,00	R$ 60,00	29/05/2020	19/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9329/2020	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	2	R$ 1.028,00	R$ 1.028,00	29/05/2020	19/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9355/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 32.000,00	R$ 25.990,00	06/06/2020	03/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9357/2020	LICENCA DE SW - MICROSOFT WINDOWS SERVER	1	R$ 50.251,00	R$ 45.796,30	05/06/2020	11/05/2020	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/9360/2020	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	2	R$ 1.080,00	R$ 1.080,00	06/06/2020	07/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9361/2020	MATERIAIS PROMOCIONAIS	1	R$ 20.000,00	R$ 7.265,30	22/05/2020	21/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9371/2020	SERVICOS ESPECIALIZADOS - RH	1	R$ 23.477,83	R$ 21.451,50	11/06/2020	02/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9364/2020	CABO OPTICO	1	R$ 437.581,06	R$ 445.995,20	06/07/2020	01/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9365/2020	CABO OPTICO	1	R$ 312.557,90	R$ 312.557,90	06/07/2020	05/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9366/2020	CABO OPTICO	1	R$ 781.394,75	R$ 796.420,00	06/07/2020	12/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9156/2020	INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,	10	R$ 70.182,00	R$ 67.254,50	12/08/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9156/2020	INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,	2	R$ 50.531,04	R$ 46.992,96	12/08/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9156/2020	INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,	2	R$ 50.531,04	R$ 44.755,20	12/08/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9156/2020	INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,	2	R$ 50.531,04	R$ 44.755,20	12/08/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9156/2020	INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,	2	R$ 42.109,20	R$ 37.296,00	12/08/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9156/2020	INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,	2	R$ 46.320,12	R$ 41.025,60	12/08/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9156/2020	INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,	10	R$ 55.700,00	R$ 51.800,00	12/08/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9156/2020	INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,	10	R$ 167.100,00	R$ 155.400,00	12/08/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/9156/2020	SISTEMA PON - OLT/ONU	10	R$ 943.944,00	R$ 665.616,00	10/08/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/9156/2020	SISTEMA PON - OLT/ONU	100	R$ 31.972,00	R$ 29.733,00	10/08/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/9156/2020	SISTEMA PON - OLT/ONU	100	R$ 16.058,00	R$ 14.934,00	10/08/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/9156/2020	SISTEMA PON - OLT/ONU	100	R$ 11.992,00	R$ 11.153,00	10/08/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/9156/2020	SISTEMA PON - OLT/ONU	100	R$ 71.602,00	R$ 66.589,00	10/08/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/9156/2020	SISTEMA PON - OLT/ONU	100	R$ 38.127,00	R$ 32.675,00	10/08/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/9156/2020	SISTEMA PON - OLT/ONU	100	R$ 141.679,00	R$ 131.758,00	10/08/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/9156/2020	SISTEMA PON - OLT/ONU	100	R$ 125.174,00	R$ 113.442,00	10/08/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/9156/2020	SISTEMA PON - OLT/ONU	10	R$ 13.417,60	R$ 12.478,10	10/08/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9395/2020	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	12	R$ 16.080,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE	ADC/9386/2020	LICENCA DE SW - WBS CHART PRO	1	R$ 1.080,00	R$ 1.079,08	28/05/2020	21/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8044/2018	CABO OPTICO	1	R$ 103.363,20	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	-	FONOGRAFIA, FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E REPROGRAFIA	1	R$ 300,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9339/2020	TESTADOR DE REDE PORTATIL	2	R$ 602.070,98	R$ 602.070,98	13/09/2021	16/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9339/2020	TELEFONE OPTICO	2	R$ 34.000,00	R$ 34.000,00	13/09/2021	16/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9339/2020	CLIVADOR OPTICO	2	R$ 6.760,00	R$ 6.760,00	13/09/2021	16/09/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9339/2020	MAQUINA DE FUSAO OPTICA PORTATIL	2	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	13/09/2021	16/09/2021	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9367/2020	RENOVACAO LICENCA DE SW - CERTIFICADO DIGITAL	1	R$ 112,00	R$ 112,00	03/06/2020	08/06/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9351/2020	SERVICO DE PRODUCAO DE CONTEUDO - EDICAO DE TEXTOS	6	R$ 31.199,94	R$ 31.199,94	02/11/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9357/2020	LICENCA DE SW - MICROSOFT WINDOWS SERVER	388	R$ 4.205,92	R$ 4.205,92	05/06/2020	11/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9357/2020	LICENCA DE SW - MICROSOFT WINDOWS SERVER	1	R$ 248,78	R$ 248,78	05/06/2020	11/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	2	R$ 23.195,18	R$ 11.597,59	06/05/2020	07/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	2	R$ 23.195,18	R$ 11.597,59	06/05/2020	07/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	BANDEJA DE EMENDA - FIBRA OPTICA	3	R$ 77,31	R$ 51,54	06/05/2020	07/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	BANDEJA DE EMENDA - FIBRA OPTICA	3	R$ 77,31	R$ 25,77	06/05/2020	07/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R$ 5.996,24	R$ 5.996,24	06/05/2020	07/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R$ 5.996,24	R$ 5.996,24	06/05/2020	07/05/2020	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/9385/2020	LICENCA DE SW - TRANSCODIFICACAO DE VIDEO	1	R$ 5.000,00	R$ 5.312,04	13/06/2020	22/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9431/2020	LICENCA DE SW - MAILCHIMP	1	R$ 20.400,00	R$ 19.000,00	08/06/2020	20/07/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9361/2020	MATERIAIS PROMOCIONAIS	1	R$ 4.219,50	R$ 4.219,50	22/05/2020	21/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9361/2020	MATERIAIS PROMOCIONAIS	1	R$ 7.716,95	R$ 7.696,95	22/05/2020	21/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9361/2020	MATERIAIS PROMOCIONAIS	1	R$ 4,85	R$ 4,85	22/05/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9399/2020	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R$ 190.756,00	R$ 291.730,00	19/08/2020	11/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9373/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 77.827,50	R$ 77.827,50	08/05/2020	02/07/2020	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE	ADC/9384/2020	LICENCA DE SW - JEMS	1	R$ 540,00	R$ 540,00	14/05/2020	15/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9383/2020	CABO HDMI	3	R$ 150,00	R$ 97,62	09/06/2020	29/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9383/2020	DESKTOP S/MONITOR	1	R$ 1.500,00	R$ 1.567,80	09/06/2020	02/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9379/2020	CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA	1	R$ 0,00	R$ 0,00	30/06/2020	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/9379/2020	CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA	1	R$ 0,00	R$ 0,00	31/08/2022	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/9379/2020	CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA	1	R$ 0,00	R$ 0,00	11/08/2020	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9379/2020	CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA	1	R$ 0,00	R$ 0,00	30/06/2020	PERMUTA NÃO ONEROSA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	-	NOTEBOOK 14"	2	R$ 13.000,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9382/2020	BATERIA	32	R$ 10.880,00	R$ 11.200,00	27/05/2020	03/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9382/2020	MANUTENCAO E REPAROS EQUIPAMENTOS	1	R$ 1.800,00	R$ 650,00	27/05/2020	02/06/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9303/2020	EXTENSAO DE GARANTIA	3	R$ 750,00	R$ 744,00	19/05/2020	13/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9304/2020	EXTENSAO DE GARANTIA	1	R$ 250,00	R$ 248,00	19/05/2020	13/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9305/2020	EXTENSAO DE GARANTIA	1	R$ 250,00	R$ 248,00	19/05/2020	13/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9304/2020	EXTENSAO DE GARANTIA	1	R$ 250,00	R$ 248,00	19/05/2020	13/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9303/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	3	R$ 306,00	R$ 306,00	19/05/2020	13/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9304/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R$ 102,00	R$ 102,00	19/05/2020	13/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9305/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R$ 102,00	R$ 102,00	19/05/2020	13/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9304/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R$ 102,00	R$ 102,00	19/05/2020	13/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9303/2020	LICENCA DE SW - VIDEOCONFERENCIA	3	R$ 11.192,37	R$ 10.860,00	19/05/2020	13/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9304/2020	LICENCA DE SW - VIDEOCONFERENCIA	1	R$ 3.730,79	R$ 3.620,00	19/05/2020	13/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9304/2020	LICENCA DE SW - VIDEOCONFERENCIA	1	R$ 3.730,79	R$ 3.620,00	19/05/2020	13/05/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9305/2020	LICENCA DE SW - VIDEOCONFERENCIA	1	R$ 3.730,79	R$ 3.620,00	19/05/2020	13/05/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/9408/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R$ 216.000,00	R$ 22.300,00	20/08/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9380/2020	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	3	R$ 6.000,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9380/2020	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	4	R$ 12.000,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/9408/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R$ 72.000,00	R$ 72.000,00	19/10/2022	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS	-	SERVICO DE SEGURANCA DE REDE	12	R$ 37.335,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO

GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9388/2020	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	R$ 700,00	R$ 658,97	17/06/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9393/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00	12/06/2020	29/07/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9400/2020	EMPILHADEIRA ELETRICA MANUAL	1	R$ 14.000,00	R$ 13.825,00	03/06/2020	10/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9389/2020	NOTEBOOK 13"	1	R$ 5.856,55	R$ 5.856,55	06/07/2020	18/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9389/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 1.124,72	R$ 1.124,72	06/07/2020	18/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9389/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R$ 560,00	R$ 560,00	06/07/2020	18/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9394/2020	LICENCA DE SW - CERTIFICADO DIGITAL	5	R$ 2.500,00	R$ 2.315,00	20/06/2020	05/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9401/2020	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	28/06/2020	02/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9422/2020	LICENCA DE SW - JIRA	1	R$ 222.094,00	R$ 196.682,89	09/06/2020	26/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9396/2020	CONSULTORIA E ASS. DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	1	R$ 192.000,00	R$ 192.000,00	15/05/2021	15/05/2021	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9402/2020	CADEIRA FIXA SEM BRACO	5	R$ 2.000,00	R$ 1.846,75	15/07/2020	23/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9402/2020	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO	3	R$ 2.850,00	R$ 2.573,34	15/07/2020	23/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9402/2020	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TELEFONE CELULAR	1	R$ 1.100,00	R$ 1.300,00	01/06/2020	02/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9413/2020	SERVIDOR S/MONITOR (RACK)	1	R$ 6.500,00	R$ 6.717,83	03/08/2020	22/07/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9397/2020	MONITOR LCD 24"	1	R$ 1.342,41	R$ 1.342,41	06/07/2020	29/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9397/2020	MONITOR LCD 24"	1	R$ 1.342,21	R$ 1.342,41	06/07/2020	29/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9447/2020	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TELEFONE CELULAR	1	R$ 800,00	R$ 936,74	20/06/2020	26/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9398/2020	INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,	1	R$ 74.400,00	R$ 74.400,00	19/07/2020	14/12/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	-	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R$ 209.520,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/9409/2020	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R$ 209.520,00	R$ 237.740,00	09/08/2020	11/06/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9425/2020	SERVIDOR S/MONITOR (TORRE)	1	R$ 10.000,00	R$ 6.850,00	23/06/2020	15/07/2020	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9405/2020	NOTEBOOK 13"	2	R$ 11.013,74	R$ 11.013,74	07/07/2020	25/06/2020	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9405/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	2	R$ 2.047,74	R$ 2.047,74	07/07/2020	25/06/2020	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9405/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	07/07/2020	26/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9403/2020	CABO OPTICO	1	R$ 192.448,00	R$ 204.624,00	22/07/2020	08/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9403/2020	CABO OPTICO	1	R$ 53.382,00	R$ 52.722,00	22/07/2020	08/07/2020	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9404/2020	NOTEBOOK 13"	4	R$ 23.426,04	R$ 23.426,04	07/07/2020	30/06/2020	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9404/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	4	R$ 4.651,60	R$ 4.651,60	07/07/2020	30/06/2020	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9404/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R$ 2.240,00	R$ 2.240,00	07/07/2020	08/07/2020	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9407/2020	NOTEBOOK 13"	1	R$ 5.856,55	R$ 5.856,55	07/07/2020	29/06/2020	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9407/2020	NOTEBOOK 13"	1	R$ 5.856,55	R$ 5.856,55	07/07/2020	29/06/2020	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9407/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 1.124,72	R$ 1.124,72	07/07/2020	29/06/2020	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9407/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 1.124,72	R$ 1.124,72	07/07/2020	29/06/2020	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9407/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R$ 560,00	R$ 560,00	07/07/2020	30/06/2020	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9407/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R$ 560,00	R$ 560,00	07/07/2020	30/06/2020	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9406/2020	NOTEBOOK 13"	3	R$ 17.569,65	R$ 17.569,65	07/07/2020	29/06/2020	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9406/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	3	R$ 3.374,16	R$ 3.374,16	07/07/2020	29/06/2020	FINALIZADO
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INDICE DE QUALIDADE DO CAPITAL RELACIONAL DA RNP	ADC/9406/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R$ 1.680,00	R$ 1.680,00	07/07/2020	30/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9444/2020	LEITOR DE SMARTCARD	1	R$ 110,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9502/2020	NOTEBOOK 13"	1	R$ 5.856,51	R$ 6.215,06	15/08/2020	12/08/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9502/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 1.162,90	R$ 1.234,09	15/08/2020	12/08/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9502/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R$ 1.223,00	R$ 1.223,00	15/08/2020	14/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9410/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 9.500,00	R$ 9.997,85	02/06/2020	02/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9414/2020	NOTEBOOK 15"	1	R$ 4.200,00	R$ 4.191,62	03/07/2020	16/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9415/2020	MATERIAL DE CONSUMO	2	R$ 920,00	R$ 656,28	08/06/2020	10/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9415/2020	MATERIAL DE CONSUMO	2	R$ 920,00	R$ 656,28	08/06/2020	19/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9415/2020	MATERIAL DE CONSUMO	2	R$ 920,00	R$ 670,44	08/06/2020	10/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9417/2020	MATERIAL DE CONSUMO	2	R$ 920,00	R$ 1.620,00	10/06/2020	05/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9417/2020	MATERIAL DE CONSUMO	2	R$ 920,00	R$ 1.500,00	10/06/2020	05/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9417/2020	MATERIAL DE CONSUMO	2	R$ 920,00	R$ 1.640,00	10/06/2020	08/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	SISTEMA DWDM	1	R$ 5.996,24	R$ 5.996,24	27/05/2020	27/05/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	-	BLANK PANEL	1	R$ 9.000.000,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	17.INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGA	-	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1	R$ 15.000,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9436/2020	CURSO/TREINAMENTO	12	R$ 180.000,00	R$ 152.599,92	16/08/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9421/2020	CABO OPTICO	1	R$ 9.220,30	R$ 4.371,50	04/08/2020	08/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9423/2020	NOTEBOOK 15"	1	R$ 5.100,00	R$ 3.980,14	13/06/2020	10/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9426/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 26.000,00	R$ 25.725,90	02/07/2020	03/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9419/2020	CABO OPTICO	1	R$ 8.882,76	R$ 9.405,12	29/05/2020	08/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9419/2020	CABO OPTICO	1	R$ 15.025,92	R$ 16.845,60	29/05/2020	08/07/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9419/2020	CABO OPTICO	1	R$ 23.068,03	R$ 25.840,60	29/05/2020	08/07/2023	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9420/2020	CONDICIONADOR DE AR - TETO	3	R$ 17.856,00	R$ 19.494,00	02/07/2020	08/07/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9468/2020	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1	R$ 1.149,32	R$ 1.149,32	18/06/2020	01/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9427/2020	LICENCA DE SW - AUTOCAD MAP 3D	2	R$ 3.300,00	R$ 3.758,00	03/06/2020	10/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9437/2020	SERVICOS DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER NATUREZA	1	R$ 30.000,00	R$ 29.099,99	06/08/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/9173/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R$ 192.000,00	R$ 192.000,00	31/08/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9432/2020	SISTEMA DWDM	1	R$ 25.079,75	R$ 25.079,75	20/07/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9432/2020	SDH - HIERARQUIA DIGITAL SINCRONA	1	R$ 125.846,18	R$ 125.846,18	20/07/2020	24/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9455/2020	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	48	R$ 45.667,20	R$ 45.667,20	30/08/2020	02/10/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9491/2020	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1	R$ 13.000,00	R$ 13.000,00	26/07/2020	14/07/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9433/2020	LICENCA DE SW - CANVA	1	R$ 323,00	R$ 322,80	14/07/2020	16/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9440/2020	CONSULTORIA E ASS. DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	1	R$ 250.000,00	R$ 210.000,00	10/08/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9457/2020	RACK MOUNT KIT	2	R$ 8.875,52	R$ 8.875,52	30/08/2020	28/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	-	CONSULTORIA E ASS. DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	1	R$ 16.300,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9439/2020	SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO	1	R$ 250.000,00	R$ 96.000,00	10/08/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9411/2020	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	1	R$ 126.265,99	R$ 126.265,99	03/06/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9434/2020	DESKTOP S/MONITOR	2	R$ 1.158,00	R$ 1.019,80	28/06/2020	13/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9434/2020	PROCESSADOR - CPU	2	R$ 2.175,80	R$ 1.898,00	28/06/2020	02/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9434/2020	PLACA MAE	2	R$ 2.799,80	R$ 2.890,00	28/06/2020	02/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9434/2020	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	2	R$ 939,80	R$ 938,00	18/06/2020	02/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9434/2020	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	2	R$ 559,80	R$ 688,00	28/06/2020	02/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9434/2020	PENTE DE MEMORIA 8GB	4	R$ 1.039,60	R$ 1.260,00	28/06/2020	02/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9434/2020	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	2	R$ 879,80	R$ 998,00	28/06/2020	13/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9434/2020	MONITOR LED 23'	2	R$ 1.349,82	R$ 1.439,82	28/06/2020	13/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9434/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	2	R$ 339,80	R$ 392,00	28/06/2020	29/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/9441/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R$ 150.000,00	R$ 137.900,00	24/10/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9412/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 1.260,00	R$ 3.820,00	26/06/2020	16/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9450/2020	SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS POPS	1	R$ 4.400,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	-	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1	R$ 1.000,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9455/2020	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	48	R$ 93.859,68	R$ 93.859,68	30/08/2020	02/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9455/2020	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	48	R$ 112.197,60	R$ 112.197,60	30/08/2020	02/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9455/2020	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	48	R$ 64.533,60	R$ 64.533,60	30/08/2020	02/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9455/2020	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	48	R$ 65.994,72	R$ 65.994,72	30/08/2020	02/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9455/2020	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	48	R$ 77.633,28	R$ 77.633,28	30/08/2020	02/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9455/2020	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	48	R$ 64.533,60	R$ 64.533,60	30/08/2020	02/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9455/2020	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	48	R$ 65.994,72	R$ 65.994,72	30/08/2020	02/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9455/2020	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	48	R$ 112.197,60	R$ 112.197,60	30/08/2020	02/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9455/2020	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	48	R$ 64.533,60	R$ 64.533,60	30/08/2020	02/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9455/2020	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	48	R$ 93.859,68	R$ 93.859,68	30/08/2020	02/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9455/2020	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	48	R$ 64.533,60	R$ 64.533,60	30/08/2020	02/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9455/2020	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	48	R$ 64.533,60	R$ 64.533,60	30/08/2020	02/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9455/2020	BANCO DE BATERIAS PARA NO BREAK	48	R$ 65.994,72	R$ 65.994,72	30/08/2020	02/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9457/2020	RACK MOUNT KIT	2	R$ 14.546,54	R$ 14.546,54	30/08/2020	28/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9457/2020	RACK MOUNT KIT	2	R$ 16.304,78	R$ 16.304,78	30/08/2020	28/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9457/2020	RACK MOUNT KIT	2	R$ 9.288,30	R$ 9.288,30	30/08/2020	28/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9457/2020	RACK MOUNT KIT	2	R$ 9.519,98	R$ 9.519,98	30/08/2020	28/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9457/2020	RACK MOUNT KIT	2	R$ 11.517,32	R$ 11.517,32	30/08/2020	28/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9457/2020	RACK MOUNT KIT	2	R$ 9.288,30	R$ 9.288,30	30/08/2020	28/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9457/2020	RACK MOUNT KIT	2	R$ 9.519,98	R$ 9.519,98	30/08/2020	28/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9457/2020	RACK MOUNT KIT	2	R$ 16.304,78	R$ 16.304,78	30/08/2020	28/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9457/2020	RACK MOUNT KIT	2	R$ 9.288,30	R$ 9.288,30	30/08/2020	28/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9457/2020	RACK MOUNT KIT	2	R$ 14.546,54	R$ 14.546,54	30/08/2020	28/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9457/2020	RACK MOUNT KIT	2	R$ 9.288,30	R$ 9.288,30	30/08/2020	28/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9457/2020	RACK MOUNT KIT	2	R$ 9.288,30	R$ 9.288,30	30/08/2020	28/10/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9457/2020	RACK MOUNT KIT	2	R$ 9.519,98	R$ 9.519,98	30/08/2020	28/10/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9442/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R$ 520,00	R$ 390,00	19/06/2020	10/07/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9462/2020	CABO OPTICO	1	R$ 34.008,80	R$ 34.008,80	08/06/2020	24/07/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9494/2020	LICENCA DE SW - MIRO	1	R$ 575,00	R$ 522,24	31/07/2020	01/09/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9494/2020	LICENCA DE SW - MIRO	1	R$ 575,00	R$ 522,24	31/07/2020	01/09/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/9445/2020	ARMARIO ALTO	4	R$ 1.876,00	R$ 1.876,00	24/06/2020	08/07/2020	FINALIZADO

ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9463/2020	ELABORACAO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTU	1	R$ 522.000,00	R$ 343.987,19	15/07/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9494/2020	LICENCA DE SW - MIRO	1	R$ 575,00	R$ 522,24	31/07/2020	01/09/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9501/2020	LICENCA DE SW - VENNGAGE	1	R$ 235,00	R$ 527,67	10/08/2020	01/09/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9452/2020	ASSESSORIA CONTABIL / CUSTOS	1	R$ 24.000,00	R$ 22.800,00	06/08/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9492/2020	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1	R$ 4.050,00	R$ 4.050,00	16/08/2020	15/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9513/2020	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1	R$ 300,00	R$ 300,00	21/07/2020	21/07/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9448/2020	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TABLET E SMARTPHONE	1	R$ 4.900,00	R$ 4.705,99	18/08/2020	18/08/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9459/2020	RENOVACAO LICENCA DE SW - GERENCIAMENTO	1	R$ 14.101,50	R$ 14.101,50	16/07/2020	30/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9451/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R$ 42.400,00	R$ 42.400,00	20/07/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9485/2020	SERVICO DE OBRA CIVIL	1	R$ 28.933,50	R$ 28.933,50	25/08/2020	03/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9454/2020	LICENCA DE SW - MICROSOFT POWER BI	1	R$ 1.200,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	MATERIAL DE CONSUMO	15	R$ 8.780,25	R$ 8.780,25	28/06/2020	26/06/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	7.Percentual de Organizacoes Atendidas com Conecti	ADC/9458/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R$ 280.000,00	R$ 171.046,56	19/08/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/9418/2020	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R$ 13.794,99	R$ 13.794,99	11/06/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	-	SERVICO DE INSTALACAO E/OU TREINAMENTO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 22.000.000,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9481/2020	CABO OPTICO	1	R$ 2.828,20	R$ 2.828,20	11/06/2020	24/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9473/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 7.994,00	R$ 7.994,00	22/06/2020	11/01/2021	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/9443/2020	CABO OPTICO	1	R$ 22.000.000,00	R$ 23.420.840,40	28/01/2021	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9465/2020	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	R$ 750,00	R$ 658,95	08/07/2020	01/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9465/2020	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	R$ 750,00	R$ 658,95	08/07/2020	10/07/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9496/2020	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1	R$ 4.000,00	R$ 3.530,56	29/06/2020	21/08/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas	ADC/9453/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R$ 350.000,00	R$ 312.000,00	16/08/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas	ADC/9453/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R$ 102.500,00	R$ 99.850,00	07/10/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas	ADC/9453/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R$ 135.000,00	R$ 43.553,76	19/08/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas	ADC/9471/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R$ 325.000,00	R$ 59.952,00	16/12/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	11.Indice de Execucao de Iniciativas Estrategicas	ADC/9471/2020	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1	R$ 150.000,00	R$ 43.200,00	23/12/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9376/2020	SERVICO DE INSTALACAO E IMPLEMENTACAO DE SOFTWARE	1	R$ 9.474,30	R$ 30.000,00	16/06/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9472/2020	CONSULTORIA E ASS. DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	1	R$ 300.000,00	R$ 262.000,00	16/07/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE	ADC/9467/2020	NOTEBOOK 14"	1	R$ 5.666,36	R$ 5.666,36	05/08/2020	02/07/2020	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE	ADC/9467/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 1.086,54	R$ 1.086,54	05/08/2020	02/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9478/2020	NOTEBOOK 14"	2	R$ 12.824,90	R$ 12.824,90	06/08/2020	07/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9478/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	2	R$ 2.173,08	R$ 2.173,08	06/08/2020	07/07/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9507/2020	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	1	R$ 200.000,00	R$ 211.680,00	12/07/2021	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9464/2020	DESPESAS C/ FRETES	1	R$ 2.999,99	R$ 2.999,99	17/07/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9475/2020	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	12	R$ 16.080,00	R$ 16.800,00	31/07/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9466/2020	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	R$ 700,00	R$ 658,95	19/06/2020	10/07/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9520/2020	CONSULTORIA DE GESTAO DE PROJETOS	1	R$ 30.000,00	R$ 0,00	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/8734/2019	MATERIAL DE CONSUMO	1	R$ 6.900,00	R$ 6.900,00	06/08/2020	30/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DAS CONEXOES USUARIAS	ADC/9504/2020	WEBCAM	10	R$ 11.480,00	R$ 12.200,00	26/07/2020	22/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9535/2020	CABO OPTICO	1	R$ 23.396,40	R$ 23.396,40	19/06/2020	03/09/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/9484/2020	CABO OPTICO	1	R$ 2.927,90	R$ 2.820,20	19/06/2020	25/07/2020	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	TAXA DE OFERTA SERV ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO	ADC/9517/2020	MONITOR LED 21.5"	1	R$ 700,00	R$ 677,57	14/07/2020	15/07/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9482/2020	NOTEBOOK 14"	1	R$ 7.198,40	R$ 7.198,40	10/08/2020	07/07/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9482/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 1.234,09	R$ 1.234,09	10/08/2020	07/07/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9482/2020	KIT TECLADO E MOUSE WIRELESS/WIRED	1	R$ 150,22	R$ 150,22	10/08/2020	07/07/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9480/2020	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1	R$ 104.664,30	R$ 50.824,80	25/08/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9493/2020	MATERIAL DE CONSUMO	100	R$ 40.000,00	R$ 29.109,00	04/01/2021	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9486/2020	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1	R$ 15.300,00	R$ 17.000,00	26/07/2020	30/06/2020	FINALIZADO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9526/2020	LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE CO	1	R$ 20.000,00	R$ 20.238,00	23/07/2021	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	10.INDICE DE SATISFACAO COM OS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9490/2020	FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, IN	1	R$ 680.000,00	R$ 868.330,80	23/07/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9487/2020	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIG	1	R$ 219.999,99	R$ 220.000,00	13/07/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
GESTAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	INDICE DE QUALIDADE DA GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZ	ADC/9483/2020	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	1	R$ 35.000,00	R$ 28.420,00	24/08/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9503/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 3.460,00	R$ 3.460,00	17/07/2020	20/07/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9510/2020	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1	R$ 7.250,00	R$ 7.250,00	07/08/2020	28/07/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9511/2020	LICENCA DE SW - EZPROXY	1	R$ 301.724,90	R$ 287.713,84	23/07/2020	19/08/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/9499/2020	RENOVACAO LICENCA DE SW - WIKI	1	R$ 39.110,50	R$ 39.110,50	10/08/2020	01/09/2020	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9532/2020	ASSESSORIA EM DESIGN	1	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00	20/08/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	3.Indice de Qualidade da Rede	ADC/9548/2020	ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA	1	R$ 43.200,00	R$ 43.200,00	22/08/2020	-	ENCAMINHADO CONTRATO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9537/2020	NOTEBOOK 13"	1	R$ 5.844,02	R$ 5.844,02	25/08/2020	13/08/2020	FINALIZADO
SERVICOS DE COMUNICACAO E COLABORACAO	GRAU DE ADESAO AOS SERVICOS AVANCADOS	ADC/9537/2020	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1	R$ 1.086,54	R$ 1.086,54	25/08/2020	13/08/2020	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVI	ADC/9522/2020	ASSESSORIA EM DESIGN	1	R$ 8.800,00	R$ 8.000,00	20/07/2020	AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO SOB DEMANDA	FINALIZADO
EMPREENDIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE	ADC/9592/2020	LICENCA DE SW - METALLIB/SFX E VERDE	1	R$ 898.570,02	R$ 897.362,00	10/08/2020	24/08/2020	FINALIZADO