

MACROPROCESSO	INDICADOR CONTRATO DE GESTÃO	PROCESSO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	Qtd	VALOR PREVISTO R\$	VALOR ADIUDICADO R\$	DATA PREVISTA ENTREGA PEDIDO	DATA ENTREGA PEDIDO	STATUS PROCESSO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/7995/2018	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EVENTOS	1,00	15.780,00	15.780,00	05/07/18	28/06/18	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/7997/2018	CONSULTORIA/ASSESSORIA - ESR	1,00	40.000,00	40.000,00	10/07/18	07/11/18	ENCAMINHADO CONTRATO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/7632/2017	BATERIA PARA NOTEBOOK	1,00	587,00	586,59	21/02/18	01/03/18	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/7644/2017	BATERIA PARA NOTEBOOK	1,00	400,00	334,60	15/03/18	19/03/18	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/7671/2018	MATERIAS PROMOCIONAIS	1,00	9.500,00	12.240,00	20/03/18	29/03/18	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/7704/2018	MICROFONE OMNI-DIRECIONAL P/ VIDEOCONFERENCIA	1,00	1.500,00	1.450,00	24/02/18	08/03/18	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/7705/2018	MICROFONE OMNI-DIRECIONAL P/ VIDEOCONFERENCIA	1,00	1.500,00	1.400,00	06/03/18	08/03/18	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/7722/2018	LICENCA DE SW - PODIO	48,00	2.592,00	2.154,24	05/02/19	08/03/18	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/7744/2018	SERVIDOR S/MONITOR (TORRE)	1,00	6.000,00	6.769,94	05/04/18	27/03/18	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/7745/2018	DESKTOP S/MONITOR	3,00	9.600,00	8.433,93	05/05/18	15/03/18	FINALIZADO
CAPACITACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO	NUMERO DE PESSOAS-HORA CAPACITADAS EM CURSOS	ADC/7745/2018	DESKTOP S/MONITOR	3,00	9.600,00	8.433,93	05/05/18	15/03/18	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	ADC/7943/2018	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	12,00	164.057,16	136.714,20	10/06/18	10/06/18	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	ADC/7943/2018	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2,00	27.342,84	27.342,84	25/05/18	05/06/18	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	ADC/7713/2018	SERVIDOR S/MONITOR (TORRE)	1,00	4.800,00	-	-	-	CANCELADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	ADC/7713/2018	MONITOR LED 23"	1,00	800,00	-	-	-	CANCELADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	ADC/7738/2018	MEMORIA FLASH TIPO STICK	1,00	400,00	-	-	-	CANCELADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	ADC/7818/2018	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	1,00	750,00	-	-	-	CANCELADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	ADC/7937/2018	PENTE DE MEMORIA 8GB	2,00	700,00	-	30/05/18	-	EM COTACAO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	ADC/7967/2018	TELEVISOR PORTATIL	1,00	38.000,00	37.222,00	30/06/18	-	AGUARDANDO ENTREGA
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	ADC/7984/2018	EXTENSAO DE GARANTIA - AMPLIACAO DO BEM	1,00	2.000,00	528,57	30/06/18	-	AGUARDANDO ENTREGA
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	ADC/7985/2018	PENTE DE MEMORIA 8GB	2,00	740,00	844,18	30/06/18	25/06/18	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	ADC/7985/2018	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	1,00	1.550,00	2.563,04	30/06/18	-	AGUARDANDO ENTREGA
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	TAXA DE OFERTA DE SERVICOS ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO (GTS) DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D)	ADC/7935/2018	BATERIA PARA NOTEBOOK	1,00	300,00	339,02	30/05/18	22/06/18	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	ADC/7727/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1,00	441.300,00	441.300,00	19/03/18	20/03/18	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	ADC/7738/2018	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	1,00	450,00	366,92	29/03/18	29/03/18	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRUTURANTES DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	ADC/7774/2018	NOTEBOOK 14"	1,00	7.000,00	6.800,69	03/05/18	29/03/18	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	TAXA DE OFERTA DE SERVICOS ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO (GTS) DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D)	ADC/7726/2018	EXTENSAO DE GARANTIA - AMPLIACAO DO BEM	1,00	895,40	1.777,52	25/02/18	12/03/18	FINALIZADO
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	TAXA DE OFERTA DE SERVICOS ORIUNDOS DE GRUPOS DE TRABALHO (GTS) DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D)	ADC/7726/2018	EXTENSAO DE GARANTIA - AMPLIACAO DO BEM	1,00	895,40	895,40	25/02/18	12/03/18	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/7680/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,00	84.000,00	84.000,00	28/02/18	09/02/18	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/7697/2018	ASSESSORIA DE IMPRENSA	6,00	180.000,00	172.410,00	25/02/18	11/04/18	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/7724/2018	CONSULTORIA DE SISTEMA E/OU TECNOLOGIA DE INFORMACAO	1,00	311.040,00	311.040,00	05/03/18	23/04/18	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/7780/2018	SERVICO DE INTEGRACAO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO	1,00	12.171,46	12.171,46	22/03/18	29/06/18	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/7806/2018	PLACA CONTROLADORA SAS	2,00	220.000,00	298.575,78	17/05/18	06/06/18	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/7806/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1,00	32.980,00	32.980,00	17/05/18	-	AGUARDANDO ENTREGA
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/7806/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1,00	32.978,00	32.978,00	17/05/18	-	AGUARDANDO ENTREGA
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/7851/2018	CONSULTORIA JURIDICA	1,00	38.000,00	32.300,00	30/04/18	30/04/18	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/7851/2018	CONSULTORIA JURIDICA	1,00	38.000,00	6.460,00	30/04/18	26/06/18	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/7855/2018	CONSULTORIA DE INFORMATICA	1,00	20.000,00	18.500,00	05/05/18	05/05/18	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/7881/2018	NOTEBOOK 12"	1,00	6.400,00	6.400,00	30/05/18	01/06/18	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/7881/2018	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1,00	720,00	720,00	30/05/18	01/06/18	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/7897/2018	CAMERA IP COM AUXILIO DE VIDEO CONFERENCIA	2,00	690,00	395,18	30/04/18	-	AGUARDANDO ENTREGA
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/7908/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,00	288.000,00	-	-	-	CANCELADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/7926/2018	SERVICO DE INSTALACAO E IMPLEMENTACAO DE SOFTWARE	1,00	402.665,64	402.665,64	30/05/18	30/05/18	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/7926/2018	SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	1,00	446.942,76	1.253.674,29	30/05/18	30/05/18	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/7926/2018	SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO EM TI	1,00	427.593,72	799.600,34	30/05/18	30/05/18	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/7926/2018	TREINAMENTO / CURSOS	1,00	19.173,66	19.173,66	30/05/18	30/05/18	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/7926/2018	SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	1,00	10.308,19	26.629,62	30/05/18	30/05/18	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/7926/2018	LICENCA DE SW - JSDN	1,00	267.700,92	2.102.490,11	30/05/18	30/05/18	FINALIZADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/7940/2018	LICENCA DE SW - WIKI	1,00	20.000,00	-	-	-	CANCELADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/7968/2018	CONSULTORIA DE INFORMATICA	1,00	50.000,00	35.000,00	15/07/18	12/11/18	ENCAMINHADO CONTRATO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/8003/2018	RENOVACAO LICENCA DE SW - GOOGLE APPS	10,00	2.356,20	2.412,90	10/07/18	-	AGUARDANDO ENTREGA
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/8003/2018	RENOVACAO LICENCA DE SW - GOOGLE APPS	90,00	22.500,00	19.992,60	10/07/18	-	AGUARDANDO ENTREGA
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/8005/2018	PLACA MAE	60,00	135.000,00	-	-	-	CANCELADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/8005/2018	PROCESSADOR - CPU	60,00	108.000,00	-	-	-	CANCELADO
EMPREENHIMENTO DE SOLUCOES EM TIC	INDICE DE EXECUCAO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	ADC/7762/2018	PENTE DE MEMORIA 8GB	2,00	798,00	828,12	11/03/18	20/03/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7983/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS	1,00	130.000,00	225.500,00	20/07/18	-	PARCIALMENTE ATENDIDO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7988/2018	SERVICO DE OBRA CIVIL	1,00	70.000,00	-	20/07/18	-	EM COTACAO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7333/2017	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,00	2.400.000,00	3.778.404,96	01/01/18	15/02/18	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7333/2017	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,00	3.096.000,00	3.096.000,00	01/01/18	15/02/18	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7672/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	28,00	1.008.000,00	391.574,92	01/01/18	17/04/18	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7772/2018	SERVICO DE ASSESSORIA EM TELECOMUNICACOES	1,00	47.999,99	48.000,00	06/04/18	06/04/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7824/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,00	1.900.000,00	1.804.554,08	01/01/18	29/03/18	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7828/2018	ROTEADOR (ROUTER)	1,00	2.163.480,00	-	30/04/18	-	EM COTACAO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7890/2018	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1,00	29.000,00	-	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7900/2018	SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO	31,00	108.500,00	109.997,30	20/05/18	-	AGUARDANDO ENTREGA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7900/2018	SERVICO DE ANALISE DE CONFORMIDADE	31,00	217.000,00	219.994,60	20/05/18	-	AGUARDANDO ENTREGA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7900/2018	SERVICO DE SITE-SURVEY (ESTUDO DE VIABILIDADE)	31,00	108.500,00	109.997,30	20/05/18	-	AGUARDANDO ENTREGA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7900/2018	SERVICO DE SITE-SURVEY (ESTUDO DE VIABILIDADE)	29,00	101.500,00	102.900,70	20/05/18	-	AGUARDANDO ENTREGA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7900/2018	SERVICO DE ANALISE DE CONFORMIDADE	29,00	205.800,00	205.800,40	20/05/18	-	AGUARDANDO ENTREGA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7900/2018	SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO	29,00	101.500,00	102.900,70	20/05/18	-	AGUARDANDO ENTREGA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7901/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU TREINAMENTO DE EQUIPAMENTOS	1,00	204.000,00	212.748,00	20/05/18	01/06/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7914/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1,00	64.709,50	65.781,50	20/05/18	29/06/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7925/2018	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1,00	19.817,00	28.310,00	01/06/18	05/06/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7927/2018	SERVICO DE TERCEIRIZACAO - MAO DE OBRA	1,00	1.610.000,00	3.235.154,40	20/06/18	19/06/20	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7939/2018	NOTEBOOK 14"	1,00	6.580,00	6.772,22	30/05/18	22/06/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7939/2018	REPLICADOR DE PORTA E/PORT	1,00	700,00	799,06	30/05/18	22/06/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7939/2018	MONITOR LCD 24"	1,00	800,00	928,85	30/05/18	22/06/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/7719/2018	SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	12,00	63.000,00	63.000,00	20/02/18	21/06/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/7842/2018	SERVICO DE SEGURANCA DE REDE	1,00	12.000,0				

ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	MODULO CONTROLADORA DWDM	5,00	598,10	358,86	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	MODULO CONTROLADORA DWDM	5,00	598,10	239,24	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	SISTEMA WDM - MUX/DEMUX	5,00	501,20	309,72	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	SISTEMA WDM - MUX/DEMUX	5,00	501,20	200,48	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	MODULO OSA - SISTEMA DWDM	3,00	3.992,61	2.661,74	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	MODULO OSA - SISTEMA DWDM	3,00	3.992,61	1.330,87	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	CHAVE OPTICA - SISTEMA DWDM	3,00	230,79	153,86	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	CHAVE OPTICA - SISTEMA DWDM	3,00	230,79	76,93	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	MODULO OTRD	1,00	549,26	549,26	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	MODULO OTRD	2,00	1.813,52	906,76	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	MODULO OTRD	2,00	1.813,52	906,76	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	TRANSCIEVER OTRD - OPTCO - E-SFP	6,00	1.200,00	1.053,92	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	TRANSCIEVER OTRD - OPTCO - E-SFP	6,00	600,00	526,96	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	MODULO WSS PARA DWDM	3,00	16.790,85	11.193,90	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	MODULO WSS PARA DWDM	3,00	16.790,85	5.596,95	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	AMPLIFICADOR OPTICO	5,00	3.491,15	2.094,69	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	AMPLIFICADOR OPTICO	5,00	3.491,15	1.395,46	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	PATCH CORD	80,00	36,80	18,40	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	PATCH CORD	80,00	36,80	18,40	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	PATCH CORD	20,00	10,80	5,40	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	PATCH CORD	20,00	10,80	5,40	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	PATCH CORD	18,00	12,24	5,44	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	PATCH CORD	18,00	12,24	6,80	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	PATCH CORD	18,00	16,02	7,12	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	PATCH CORD	18,00	16,02	8,90	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	PATCH CORD	10,00	6,10	2,44	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	PATCH CORD	10,00	6,10	3,66	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	PATCH CORD	10,00	6,80	6,80	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	PATCH CORD	10,00	8,20	8,20	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	PATCH CORD	6,00	4,92	4,92	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	PATCH CORD	6,00	5,82	5,82	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	ATENUADOR OPTICO	9,00	17,73	11,82	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	ATENUADOR OPTICO	9,00	17,73	5,91	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	ATENUADOR OPTICO	9,00	16,38	10,92	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	ATENUADOR OPTICO	9,00	16,38	5,46	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	ATENUADOR OPTICO	7,00	12,74	9,10	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7725/2018	ATENUADOR OPTICO	7,00	12,74	3,64	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7741/2018	ATENUADOR OPTICO	4,00	589,88	-	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7758/2018	DISPOSITIVO DE DISTRIBUICAO DE MIDIA	1,00	700,00	832,00	10/03/18	25/03/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7959/2018	DISCO RIGIDO - HD INTERNO	3,00	1.350,00	1.845,00	15/06/18	28/06/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7959/2018	FONTE DE ALIMENTACAO DC/AC	4,00	3.000,00	3.660,00	15/06/18	-	AGUARDANDO ENTREGA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7981/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1,00	794,00	794,00	28/06/18	29/06/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7981/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1,00	640,00	640,00	28/06/18	29/06/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7676/2018	SERVICO DE SITE-SURVEY (ESTUDO DE VIABILIDADE)	1,00	3.000,000,00	2.727.588,18	19/03/18	22/05/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7763/2018	CONSULTORIA DE GESTAO DE PROJETOS	6,00	72.000,00	72.000,00	26/03/18	11/06/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7246/2017	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	103,00	14.976.000,00	12.663.704,42	20/05/18	20/05/18	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7246/2017	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	17,00	2.448.000,00	-	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7247/2017	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	123,00	17.568.000,00	14.557.182,24	20/05/18	30/06/18	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7247/2017	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	20,00	3.024.000,00	-	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7248/2017	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	104,00	14.976.000,00	11.927.398,80	10/05/18	28/06/18	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7248/2017	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	4,00	576.000,00	-	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7368/2017	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,00	360.000,00	-	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7463/2017	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	7,00	1.344.000,00	1.153.709,60	01/01/18	06/02/18	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7577/2017	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	13,00	7.200.000,00	3.744.000,00	01/01/18	23/03/18	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7579/2017	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,00	960.000,00	225.000,00	01/01/18	27/04/18	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7658/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	4,00	755.100,00	755.100,00	01/01/18	26/03/18	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7678/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,00	396.000,00	184.080,00	01/01/18	12/04/18	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7723/2018	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1,00	-	-	20/03/18	-	EM COTACAO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7751/2017	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,00	936.000,00	72.000,00	01/01/18	-	PARCIALMENTE ATENDIDO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7800/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	5,00	3.000.000,00	2.530.000,00	01/05/18	17/05/18	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7826/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	1,00	110.000,00	108.000,00	01/01/18	27/03/18	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7868/2018	CABO OPTICO CFOA-SM-AS-80-S-12	1,00	10.572,00	10.676,40	30/04/18	22/06/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7873/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	3,00	470.889,86	1.255.692,72	20/04/18	06/06/18	ENCAMINHADO CONTRATO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7873/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	30,00	4.708.898,60	-	20/04/18	-	EM COTACAO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	5,00	750.000,00	-	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7874/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	45,00	16.560.000,00	11.287.864,54	10/06/18	-	PARCIALMENTE ATENDIDO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7875/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	7,00	1.300.000,00	-	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7875/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	10,00	2.000.000,00	1.773.711,51	10/06/18	-	PARCIALMENTE ATENDIDO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	4,00	600.000,00	-	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7876/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	38,00	4.300.000,00	3.535.191,63	10/06/18	-	PARCIALMENTE ATENDIDO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7877/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	20,00	3.000.000,00	-	-	-	CANCELADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7877/2018	SERVICO DE CONECTIVIDADE NACIONAL	11,00	1.650.000,00	1.339.500,00	10/06/18	-	PARCIALMENTE ATENDIDO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7974/2018	CABO OPTICO CFOA-SM-AS-80-S-36	1,00	35.730,00	35.222,40	30/06/18	-	AGUARDANDO ENTREGA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7987/2018	SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1,00	1.701,00	1.701,00	30/06/18	-	AGUARDANDO ENTREGA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7996/2018	CABO OPTICO CFOA-SM-AS-80-S-36	1,00	40.000,00	35.222,40	05/07/18	-	AGUARDANDO ENTREGA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7996/2018	CABO OPTICO CFOA-SM-AS-80-S-12	1,00	12.000,00	10.676,40	05/07/18	-	AGUARDANDO ENTREGA
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7709/2018	CONDICIONADOR DE AR - TETO	2,00	17.800,00	17.800,00	04/03/18	27/03/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7742/2018	APARELHO DISPOSITIVO MOVEL - TELEFONE CELULAR	1,00	90,00	97,67	02/03/18	02/03/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7758/2018	NOTEBOOK 14"	1,00	8.800,00	6.076,00	16/03/18	27/03/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE DISPONIBILIDADE MEDIA DA REDE	ADC/7791/2018	NOTEBOOK 13"	1,00	4.500,00	5.980,00	19/04/18	29/03/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7677/2018	TELA DE PROJECAO	1,00	250.000,00	250.000,00	29/01/18	07/02/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7716/2018	SERVICO DE INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1,00	195.000,00	179.289,57	28/03/18	27/03/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7728/2018	CABO OPTICO	1,00	272.800,00	272.796,00	14/03/18	12/03/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE QUALIDADE DA REDE	ADC/7728/2018	CABO OPTICO	1,00	45.000,00	45.361,60	14/03/18	12/03/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/7637/2017	ALUGUELO/LOCACAO DE BENS MOVEIS	1,00	8.312,00	8.312,00	30/03/18	05/03/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	INDICE DE SEGURANCA DA INFRAESTRUTURA DE TIC	ADC/7737/2018	PENTE DE MEMORIA 4GB	2,00	540,94	560,72	19/02/18	23/02/18	FINALIZADO
ENGENHARIA E OPERACAO DE REDES	PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ATENDIDAS COM CONECTIVIDADE NA CAPACIDADE ADEQUADA	ADC/7656/2018	CABO OPTICO CFOA-SM-AS-80-S-12	1,00	10.572,00	10.676,40	09/02/18	15/02/18	FINALIZADO

